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A expansão do setor da construção civil e sua competitividade faz com que as empresas 
busquem melhorias com o objetivo de atender às expectativas do mercado. A contabilidade 
gerencial entra como aliada na gestão dessas empresas com instrumentos que visam auxiliar a 
tomada de decisão, com o intuito de obter melhores resultados. Assim, este trabalho tem por 
objetivo propor instrumentos para o planejamento e controle das obras de uma empresa 
prestadora de serviços do setor de construção civil. É realizado um estudo de caso em uma 
empresa prestadora de serviços do setor da construção civil, a fim de propor instrumentos de 
planejamento e controle na gestão de suas obras. Por meio de entrevistas realizadas com os 
proprietários da empresa e de observações do ambiente empresarial e de documentos da 
empresa, evidenciaram-se alguns instrumentos de planejamento e controle das obras 
utilizados atualmente pela empresa. A partir da definição de conceitos acerca de planejamento 
e controle e das carências e necessidades verificadas na empresa, elaborou-se como proposta 
uma seqüência de instrumentos para o planejamento e controle das obras. Os principais 
resultados desse estudo foram: a elaboração de uma proposta de instrumentos de 
planejamento e controle para as obras da empresa, como melhoria na elaboração do 
orçamento das obras, utilização de instrumentos de planejamento operacional durante a 
execução dos serviços e instrumentos de controle para as obras, como a comparação do 
orçado com o realizado, a elaboração de um orçamento de caixa e uma DRE para as obras. 
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As exigências do mercado aliadas ao aumento da competitividade tornam o 
gerenciamento das empresas um desafio, fazendo com que elas busquem meios para suprir 
tais exigências, aprimorando suas práticas de gestão. 
A contabilidade gerencial, uma vez que visa atender esses requisitos, pode ser ajustada 
às necessidades de gestão de cada empresa gerando benefícios que potencializam a tomada de 
decisões.  
A busca pela melhoria contínua dos procedimentos gerenciais é fundamental para se 
alcançar os objetivos. Araújo (2005) salienta que o controle gerencial nada mais é que a 
comparação sistemática entre o previsto e o realizado, tendo como objetivo fornecer subsídios 
para as análises físicas, econômicas e financeiras e estabelecer critérios lógicos para a tomada 
de decisões. 
Analisando o contexto em que as empresas encontram-se inseridas atualmente, 
percebe-se a importância da atuação da contabilidade gerencial, tanto no planejamento como 
no controle. Seguindo essa tendência competitiva, o setor da construção civil vem passando 
por importantes mudanças nos últimos anos. A globalização dos mercados e o crescente nível 
de exigência por parte dos consumidores têm forçado esse setor a mover-se buscando avanços 
de seus sistemas gerenciais.  
O processo do planejamento e controle tem papel essencial para o desenvolvimento da 
gestão dessas empresas, visando obter ganhos de qualidade e produção. Procura-se elucidar a 
ligação do planejamento com o controle na gestão empresarial, verificando de que maneira 
estes processos podem contribuir para uma melhora da empresa como um todo. E como 
resultado, gerar informações aos gestores para que os mesmos tomem decisões mais acertadas 
e em tempo hábil, a curto e longo prazo. 
 
1.1 TEMA E PROBLEMA 
 
Considerando a relevância do planejamento, que se constitui, atualmente, em um dos 
principais fatores para o sucesso de qualquer empreendimento, no setor da construção civil 
faz-se necessário um sistema que possa canalizar informações e conhecimentos dos mais 
diversos setores e, posteriormente, direcioná-los de tal forma que todas essas informações e 
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conhecimentos possam ser utilizados pela empresa, sendo a realimentação do sistema uma de 
suas características (GOLDMAN, 2004). 
A indústria da construção civil apresenta peculiaridades que se refletem em estrutura 
dinâmica e complexa (ARAÚJO, 1998). A competitividade deste setor exige das empresas 
investimento em metodologia eficiente de planejamento e controle de obras, que permita o 
domínio do projeto.  
Araújo e Meira (1997) afirmam que, no contexto da construção civil, a execução de 
qualquer empreendimento exige uma combinação de recursos (materiais, mão-de-obra, 
máquinas, equipamentos e capital), os quais estão sujeitos a limites e restrições. A alocação de 
recursos no devido tempo e o fornecimento de dados e fatos para o controle somente são 
possíveis através de um eficiente sistema de planejamento e programação. 
Para Garrison e Noreen (2001), as atividades administrativas passam pelo 
planejamento, pela direção, motivação e pelo controle e retornam ao planejamento, porém o 
mais importante é saber que todas essas atividades envolvem a tomada de decisões. 
A implantação de um processo de planejamento e controle nas obras da construção 
civil, a análise do planejamento econômico e financeiro, o auxílio na análise dos resultados 
obtidos, e, ao mesmo tempo, o fornecimento de parâmetros confiáveis para a tomada de 
decisões irá conferir maior profissionalismo às atividades e melhoria no alcance dos objetivos 
da empresa. 
Nesse sentido, a pergunta de pesquisa que o trabalho se propõe a responder é: verificar 
quais instrumentos de planejamento e o controle podem ser empregados no gerenciamento de 




1.2.1 Objetivo Geral 
 
 
O objetivo geral do trabalho é identificar quais instrumentos de planejamento e 






1.2.2 Objetivos Específicos 
 
• Identificar os principais métodos de planejamento e controle empresarial; 
• Verificar os instrumentos de planejamento e controle de obras utilizadas pela empresa 
estudada; 
• Propor melhorias nos instrumentos de planejamento e controle para as obras da 
empresa estudada; e 




O setor da construção civil enfrenta grande expansão, o que é constatado pela pesquisa 
anual da Indústria da Construção (PAIC) realizada pelo IBGE em 2007. Conforme a pesquisa 
verifica-se que em 2007, a expansão do setor da construção está em linha com o crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (5,7%), com o desempenho da atividade da 
construção no PIB (5,0%) e com a formação bruta de capital fixo, que avançou 13,5%, 
assinalando o maior acréscimo desde o início da série histórica, em 1996. 
Assim, a importância dos aspectos que justificam o estudo da aplicabilidade de 
sistemas de planejamento e controle gerencial para empresas prestadoras de serviços são a 
complexidade apresentada pelo fato de serem elaborados, na maioria das vezes serviços por 
encomenda, diferentes entre si e devendo atender a necessidade de cada cliente. 
O planejamento e o controle são necessários em qualquer ramo de atividade. No caso 
de empresas que executam obras de construção civil há também a necessidade de utilização 
de um sistema de planejamento e controle adequado, devido às suas características, como a 
execução de obras tanto de curto prazo como de longo prazo, a diversidade dos tipos de 
serviços executados, entre outras.   
Tendo como objeto de estudo uma empresa prestadora de serviços no setor de 
construção civil que vem crescendo no mercado nos últimos anos, um sistema de 
planejamento e controle pode melhorar a utilização de recursos, a eficiência e os resultados. 
Sentiu-se então, a necessidade do desenvolvimento de uma pesquisa que verifique quais 
instrumentos de planejamento e controle, oriundos da contabilidade gerencial, podem auxiliar 
nas dificuldades encontradas na gestão das obras da empresa.   
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Em um cenário como este, verifica-se a importância de ser dada ênfase nos setores 
gerenciais objetivando melhorias na geração de informações e nos serviços prestados. 
Considera-se que com a abordagem de um sistema de planejamento e controle gerencial a 
empresa estará mais bem preparada para enfrentar o mercado, podendo obter melhor 
desempenho internamente e possibilitando que possa continuar se adaptando às mudanças do 
ambiente competitivo. 
 
1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
A metodologia deste trabalho é dividida quanto à classificação de pesquisa, à coleta e 
análise dos dados e sua delimitação.  
 
1.4.1 Classificação da Pesquisa 
 
Adentrando na tipologia da pesquisa, quanto aos objetivos ela pode ser classificada 
como descritiva, exploratória ou explicativa.  
Segundo Mattar (1999), a pesquisa descritiva é empregada com o propósito de 
verificar a existência de relação entre variáveis; estimar a proporção de elementos numa 
população específica que tenham determinadas características ou comportamentos; ou 
descrever características de grupos. Outro tipo de pesquisa é de caráter exploratório que é 
conceituado por Prestes (2003, p.26) como: 
 
configura-se como a que acontece na fase preliminar, antes do planejamento do 
trabalho. Ela tem como objetivo proporcionar maiores informações sobre o assunto 
que vai ser investigado, facilitar a delimitação do tema a ser pesquisado, orientar a 
fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir uma nova 
possibilidade de enfoque para o assunto. 
 
Em relação aos objetivos do estudo, esta pesquisa pode ser classificada de caráter 
descritivo, pois visa descrever os instrumentos de planejamento e controle utilizados pela 
empresa.  
Finalmente, estabelecendo a correlação com o assunto abordado, a Contabilidade 
Gerencial atua como processo identificador de informações financeiras as quais, devidamente 
exploradas, fornecem uma noção de planejamento, controle e uso de recursos de modo mais 
coerente e rentável para a empresa inserida na realidade da construção civil. 
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Quanto à abordagem do problema, a pesquisa pode ser dividida em qualitativa e 
quantitativa. A pesquisa quantitativa é focada na mensuração de fenômenos, envolvendo a 
coleta e análise de dados numéricos e aplicação de testes estatísticos (COLLIS e HUSSEY, 
2005). 
O assunto abordado, na sua relação com a questão de pesquisa, é analisado 
predominantemente na perspectiva da abordagem qualitativa, sem, contudo desconsiderar sua 
articulação quantitativa. Segundo Minayo (2000, p. 22), “o conjunto de dados quantitativos e 
qualitativos [...] não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida 
por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. 
Compreendidos os termos até o momento utilizados, segundo Dencker (2002), 
qualquer pesquisa requer uma fase preliminar de levantamento e revisão da literatura existente 
para definição dos marcos teóricos e elaboração conceitual.  
Além da pesquisa bibliográfica, neste trabalho elaborara-se um estudo de caso, que se 
caracteriza principalmente pelo estudo concentrado de um único caso. Gil (1999, p.73) 
salienta que: 
 
o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 
poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do 
mesmo, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos. 
  
Em relação a este último, Bruyne, Herman e Schoutheete (1977) afirmam que o estudo 
de caso justifica sua importância por reunir informações numerosas e detalhadas com vista em 
apreender a totalidade de uma situação. A riqueza das informações detalhadas auxilia num 
maior conhecimento e numa possível resolução de problemas relacionados aos assuntos 
abordados.  
 
1.4.2 Coleta de Dados 
 
A coleta de dados emerge como fase que tem por objetivo obter informações acerca da 
realidade (DENCKER, 2002).  São diversas as formas de se coletar os dados, como a 
utilização de documentos, questionários, entrevistas e a própria observação dos dados. 
Um dos meios de coleta de dados utilizados é a entrevista, sendo uma comunicação 
verbal entre duas ou mais pessoas com um nível de estruturação previamente determinado, 
com a intenção de obter informações de pesquisa. Neste trabalho as entrevistas foram 
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realizadas com as pessoas responsáveis pelo setor administrativo da empresa e com os sócios 
da empresa. Ademais, são informais, visando abordar realidades pouco conhecidas pelo 
pesquisador.  
Não se restringindo à inquirição pessoal, realizaram-se observações do ambiente 
empresarial, baseando-se na análise de documentos e dados relacionados aos atuais relatórios 
contábeis e administrativos. Foram coletados documentos relacionados a obra utilizada como 
exemplo, bem como contratos, documentos de medição dos serviços, folha de pagamento, 
relatórios de caixa, entre outros. 
Mais uma vez, Gil (1999) afirma que a técnica da observação pode obedecer à 
seguinte classificação: observação simples, observação participante e observação sistemática. 
No caso, foi utilizada a observação simples em que o pesquisador permanece alheio à situação 
que pretende estudar e observa de maneira espontânea os fatos que ocorrem. 
 
1.4.3 Análise dos Dados 
 
Amparado pela preleção de Dencker (2002), o objetivo da análise é reunir informações 
de forma coerente e organizada visando responder o problema da pesquisa. A interpretação 
proporciona um sentido mais amplo aos dados coletados, fazendo a relação entre eles. Assim, 
a pesquisa preza pela apresentação, formal e oficial, dos resultados obtidos com o estudo de 
caso realizado, explicitando os resultados e as considerações feitas, dando prioridade à 
fidedignidade na transmissão das análises feitas.  
Como a pesquisa se classifica predominantemente como qualitativa, a análise dos 
dados obtidos se dá pelo método descritivo. Consoante Zikmund (2006, p.426), “a análise 
descritiva refere-se à transformação de dados brutos em uma forma que facilite sua 
compreensão e interpretação”. Ou seja, a averiguação dos dados foi calcada na elucidação 
destes para uma posterior compreensão geral da comunidade acadêmica.    
 
1.4.4 Delimitação da Pesquisa  
 
Dando seqüência à estratificação dos procedimentos metodológicos, cumpre destacar a 
amplitude da pesquisa aqui delineada. A delimitação da pesquisa faz-se necessária a fim de 
evidenciar a relevância do assunto tratado. Embora, aparentemente, esboçar limites seja uma 
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tarefa simples, segundo Gil (1993) além de ser difícil traçar os limites de qualquer objeto 
social, é difícil determinar a quantidade de informações necessárias sobre o objeto delimitado.  
Este trabalho está delimitado por dois aspectos principais. Primeiramente, o escopo 
não é a proposição de um novo modelo de gestão de obras em uma empresa prestadora de 
serviços do setor da construção civil, mas tão somente resgatar instrumentos, já existentes na 
Contabilidade Gerencial, as quais possam fornecer subsídios à maneira de se administrar, no 
que tange ao planejamento e ao controle de obras da organização. Logo, com o intuito de 
contribuição, revela-se que esse ramo da ciência contábil pode contribuir na qualificação das 
informações, no aperfeiçoamento dos gestores e, por fim, na otimização dos resultados.       
Outrossim, a análise do planejamento e controle da empresa não demanda 
comparações com outras, porquanto ela se restringe a um único setor e a uma única empresa, 
não abrangendo outras sociedades do mesmo ramo. Além dessa restrição, o estudo está 
delimitado a apenas o planejamento e controle das obras realizadas pela empresa e não da 
empresa como um todo. 
 
1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
Com a finalidade de obter um maior entendimento do presente estudo, este foi 
dividido em quatro capítulos. 
O primeiro capítulo apresenta a introdução, tema e problema da pesquisa, objetivo 
geral e objetivos específicos, justificativa, procedimento metodológico e a organização do 
trabalho.  
O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica a fim de esclarecer e buscar 
embasamento teórico para melhor compreender os conceitos de contabilidade gerencial, 
planejamento, orçamento, controle e ainda o setor de prestação de serviços da construção 
civil.  
O terceiro capítulo é dedicado a apresentação da empresa, o diagnóstico de 
planejamento e controle das obras utilizado atualmente pela empresa e a proposta para o 
planejamento e controle das obras.  
No quarto capítulo são apresentadas as considerações finais do trabalho, divididas em 
conclusões e sugestões para trabalhos futuros.  
Por fim, evidencia as referências bibliográficas. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 O presente capítulo apresenta a revisão da literatura utilizada, evidenciando os 
conceitos de Contabilidade Gerencial, diferenças entre a contabilidade financeira e gerencial e 
a importância da informação contábil no processo de tomada de decisão. São apresentados 
também alguns conceitos e tipos de planejamento, orçamento e controle gerencial, abordando 
como sistemas de custeio e utilização de indicadores de desempenho auxiliam no processo de 
controle e ainda, a caracterização do setor de serviços e da prestação de serviços na 
construção civil, evidenciando suas particularidades. 
 
2.1 CONTABILIDADE GERENCIAL 
 
A Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio das 
entidades, mediante o registro, a classificação, a demonstração expositiva, a análise e a 
interpretação desses fatos, com o fim de oferecer informações e orientação – necessárias à 
tomada de decisões – sobre a composição do patrimônio, suas variações e o resultado 
econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial (FRANCO, 1997, p.21). 
A importância da informação contábil em atender a uma vasta gama de usuários é 
salientada por Iudícibus (2000, p. 19), para o qual o objetivo da Contabilidade é: 
 
Fornecer aos usuários, independentemente de sua natureza, um conjunto básico de 
informações que considerem, igualmente bem, todos os tipos de usuários, ou seja, 
construir “um arquivo básico de informação contábil que possa ser utilizado, de 
forma flexível, por vários usuários, cada um com ênfases diferentes neste ou naquele 
tipo de informação, neste ou naquele princípio de avaliação, porém extraídos todos 
os informes do arquivo básico ou ‘data base’ estabelecido pela Contabilidade”. 
 
Sendo a Contabilidade uma área geradora de informações, houve a necessidade de um 
desdobramento de suas áreas, entre elas pode-se citar a Contabilidade Financeira e a 
Contabilidade Gerencial. 
 
2.1.1 Diferenças da Contabilidade Gerencial e Financeira 
 
A contabilidade gerencial contempla as organizações no âmbito do gerenciamento das 




a contabilidade gerencial veio resgatar a adequação das informações para o acionista 
e os administradores. Tais informações são preponderadamente de origem e 
conotação financeira, embora não deva ser essa a exclusividade. Ao contrário, 
indicadores quantitativos não financeiros, cada vez mais, permitem aos executivos o 
entendimento e as ações. 
 
A contabilidade financeira é parte do sistema que provê informações para usuários 
externos e é orientada pelos princípios geralmente aceitos de contabilidade (HANSEN e 
MOWEN, 2001). 
Segundo Atkinson et al. (2008) a contabilidade financeira lida com a elaboração e a 
comunicação de informações econômicas de uma empresa dirigida a uma clientela externa: 
acionistas, credores (bancos, debenturistas e fornecedores), entidades reguladoras e 
autoridades governamentais. A informação contábil financeira comunica aos agentes externos 
as conseqüências das decisões e melhorias dos processos executados por administradores e 
funcionários. 
Padoveze (2004) afirma que os métodos da contabilidade financeira e da 
Contabilidade Gerencial foram desenvolvidos para diferentes propósitos e para diferentes 
usuários das informações financeiras, havendo mesmo assim, numerosas similaridades entre 
as duas áreas. 
Conforme dispõe Iudícibus (1998, p.22), "a contabilidade gerencial, num sentido mais 
profundo, está voltada para a administração da empresa, procurando suprir informações que 
se encaixem de maneira válida e efetiva no modelo decisório do administrador".  
Analisando-se a complexidade do ambiente em que as empresas encontram-se hoje 
inseridas, verifica-se a necessidade de gerenciamento das informações, particularmente no 
que diz respeito a planejamento, execução e controle. A contabilidade gerencial tem sido 
reconhecida como um destacado alimentador das informações utilizadas pelos gestores 
empresariais.  
Corroborando tal entendimento, Atkinson et al. (2003, p. 37) reconhecem o valor que 
a informação gerada pela contabilidade gerencial tem para a empresa e assim comentam: 
 
A informação gerencial contábil mede o desempenho econômico de unidades 
operacionais descentralizadas, como as unidades de negócios, as divisões e os 
departamentos. Essas medidas de desempenho econômico ligam a estratégia da 
empresa à execução da estratégia individual de cada unidade operacional. Através de 
ferramentas que permitem uma interpretação dos números da empresa a 
contabilidade poderá executar o seu papel de gerar informações aos empresários 




As informações gerenciais deveriam ser utilizadas para que a empresa pudesse ter um 
controle adequado das suas operações. De maneira geral as empresas costumam registrar 
dados e informações e não utilizá-las como ferramentas para tomada de decisão 
posteriormente, prejudicando assim a utilização da Contabilidade Gerencial no auxílio à 
gestão. 
 
2.1.2 A Informação Contábil no Processo Decisório 
 
Com relação aos objetivos da contabilidade, baseado na estrutura conceitual básica da 
contabilidade, Iudícibus (2000, p. 53) comenta que o objetivo da contabilidade pode ser 
estabelecido como sendo o de fornecer informações estruturadas de natureza econômica, 
financeira e, subsidiariamente física, de produtividade social, aos usuários internos e externos 
à entidade objeto da contabilidade. 
Para que informação seja capaz de proporcionar benefícios ao usuário, deve apresentar 
algumas características básicas para garantir sua comunicação e confiabilidade. De acordo 
com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (1995) (CFC) Nº 785/95, de 28 de 
julho de 1995, que Aprova a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T 1, que trata das 
características da informação contábil, entre as quais pode-se destacar: 
a) relevância: a informação deve ser útil e necessária, evitando-se a produção de 
informações inúteis (nesse caso considerado como dado) e que podem proporcionar 
sobrecarga desnecessária ao sistema. 
b) tempestividade: a informação deve estar disponível de acordo com a necessidade 
dos gestores em tempo hábil para a tomada de decisões. É muito importante esse aspecto, pois 
a eficácia do sistema decorre fundamentalmente em permitir que a informação seja utilizada 
em condições que permitam a obtenção de benefícios dela decorrente. 
c) Relação custo-benefício: o custo de obtenção da informação não pode ser maior do 
que o benefício produzido. Isto é um aspecto lógico, pois não se pode gastar mais do que o 
benefício proporcionado, já que ao adotar um sistema que assim agisse o gestor estaria 
tomando decisões prejudiciais a entidade que reflete no resultado. Este aspecto também está 
relacionado com a relevância da informação, pois a produção de informações de pouca 
relevância pode aumentar o custo das informações. 
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d) Objetividade da informação: a informação deve estar disponível de forma precisa e 
clara, evitando-se que informações pouca precisas provoque distorções no processo de tomada 
de decisão. 
e) Flexibilidade de adaptação ao usuário: o objetivo da informação é auxiliar a tomada 
de decisões. Portanto, esta deve ser disponibilizada de maneira a ser compreendida por seu 
usuário, bem como o sistema deve permitir adaptações que proporcione melhor benefício a 
medida que implantado possa requerer informações novas necessárias e relevantes para o 
usuário. 
A informação não se limita a dados coletados; na verdade, informações são dados 
coletados, organizados, ordenados, aos quais são atribuídos significados e contexto (McGEE e 
PRUSAK, 1994). No entanto, a distinção entre dados e informação não se baseia no conteúdo 
de uma dada gama de caracteres. Baseia-se mais na sua relação com a decisão requerida. Se 
não se sabe com antecedência que tipo de decisão será tomada, o que exatamente é preciso, 
então cada parte do dado poderia, às vezes, ser considerada uma informação (GOLDRATT, 
1991).  
Faz-se necessário que os contadores voltem sua atenção para o gerenciamento das 
informações, objetivando identificar as necessidades informacionais dos gestores, para 
fornecer informações úteis e oportunas para as atividades de planejamento e controle e, 
conseqüentemente, retomar a relevância dos sistemas de contabilidade para as organizações 
(JOHNSON e KAPLAN, 1993).  
Conforme destacado a importância da identificação de informações para as atividades 




É possível citar uma grande quantidade de conceitos e de autores tratando de 
planejamento, gerando conseqüentemente, várias definições distintas. Para Russomano 
(2000), isto advém do fato de que, na prática, as empresas têm necessidades de sistemas 
peculiares de planejamento dependendo de fatores como o tipo de produção, o tamanho da 
empresa, o número de produtos produzidos e a estrutura administrativa. 
De acordo com Maximiano (2000), o processo de planejamento é uma estratégia que 
as pessoas e organizações usam para administrar suas relações com o futuro, representando 
uma aplicação específica do processo decisório. Assim, numa organização proativa, o 
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planejamento permite elevar o grau de controle sobre o futuro dos sistemas internos e das 
relações com o ambiente. A organização que planeja procura antecipar-se às mudanças em 
seus sistemas internos e no ambiente, como forma de garantir sua sobrevivência e eficácia. 
Inseridos em um ambiente exigente e competitivo, é sempre melhor ser proativo e 
planejar, procurar estar à frente dos concorrentes buscando tornar-se sempre o melhor. 
Delmar e Shane (2003, p. 1167) mencionam que o planejamento proporciona os 
seguintes benefícios de novos empreendimentos: facilita a tomada de decisão mais rápida ao 
identificar a ausência de informações, sem requerer o comprometimento de recursos, fornece 
ferramentas para administrar o fornecimento e demanda de recursos de uma maneira que 
identifica a seqüência de ações para alcançar metas mais amplas de modo oportuno.  
Tavares (2000) afirma que quando se inicia a implantação do processo de gestão é que 
o planejamento vai direcionar o plano de ação, para permitir o desenvolvimento das 
atividades, estabelecer prazos e responsáveis e a definição dos recursos orçamentários. Dentro 
do mesmo contexto é apontado por Welsch (1983) que todas as unidades operacionais devem 
estar voltadas para objetivos comuns e aceitos por todos. Estes objetivos devem fazer parte da 
administração da empresa, devem ser explícitos tanto no longo como no curto prazo dentro do 
plano de atuação e desenvolvimento da empresa e devem ser realistas e criativos, tornando 
fácil a sua visualização por todos os níveis fazendo com sejam cumpridos por todos.  
Batman e Snell (1998) subdividem o planejamento em três níveis: estratégico, tático e 
operacional, no que concerne ao tipo de trabalho que é desenvolvido por cada nível. 
 
A) Planejamento Estratégico 
 
Segundo Batman e Snell (1998), o nível estratégico compreende os altos executivos da 
organização, responsáveis pela definição dos objetivos, planos da empresa e tomada de 
decisões quanto às questões de longo prazo, como: sua sobrevivência, crescimento e eficácia. 
Hopp e Spearman (1996) caracterizam o nível estratégico como o nível onde são 
avaliadas questões do tipo, o que fazer, como fazer, como financiar, como vender, onde fazer 
e onde buscar materiais. As decisões tomadas nesse nível devem assegurar um ambiente 
capaz de alcançar objetivos definidos para determinado empreendimento, planejando a 
capacidade e local de produção, bem como a força de trabalho necessária para isso, com base 
e estimativas e previsões. 
Neste nível do planejamento é preciso conhecer a razão de ser da organização, suas 
pretensões em termos de evolução, bem como o conjunto de valores e crenças nos quais 
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pautará suas ações. Conforme Mosimann e Fisch (1999), o sistema institucional elaborado no 
planejamento estratégico (crenças, valores, missão, princípios e propósitos) tem importância 
fundamental à medida que influencia os demais sistemas da organização, bem como 
condiciona sua interação com os aspectos ambientais.  
De acordo com Hong (2006), o plano estratégico envolve três aspectos: 
• Definição da missão da empresa: explicita a razão de ser da organização e qual é sua 
contribuição para a sociedade. Na missão, deve-se explicitar o mercado, o cliente, os 
produtos, os acionistas e as atividades a serem desenvolvidas pela empresa.  
• Estabelecimento de objetivos de longo prazo: possibilitam o monitoramento da missão 
no longo prazo. Devem ser negociados com os acionistas, conter indicadores quantitativos 
(principalmente financeiros) de curto e médio prazos. Para sua elaboração, devem-se levar em 
conta as premissas descritas, bem como a concorrência e o mercado. 
• Elaboração das estratégias: explicitam como os objetivos podem ser atingidos. Uma 
das técnicas usadas para elaborar estratégias é a do SWOT (Strengths Weaknesses, 
Opoortunities and Threats), em que as ameaças e oportunidades mostram a organização 
olhando para fora e identificando oportunidades potenciais e ameaças existentes ou por vir, e 
os pontos fortes e fracos mostram o lado interno, em que a organização aprimora suas forças e 
persegue a eliminação das fraquezas. 
 
B) Planejamento Tático 
 
De acordo com Batman e Snell (1998), o nível tático é utilizado para traduzir os 
objetivos gerais e as estratégias da alta diretoria em objetivos e atividades mais específicos. O 
principal desafio neste nível é promover um contato eficiente e eficaz entre o nível estratégico 
e o nível operacional. Nesta etapa devem ser tomadas decisões a médio prazo. 
Segundo Lunkes e Schnorrenberger (2008), o planejamento tático constitui-se num 
nível de intermediação entre os níveis estratégico e operacional, envolvendo mais as pessoas 
dos níveis gerenciais e as áreas intermediárias das organizações.  
Ainda de acordo com Lunkes e Schnorrenberger (2008), para o planejamento tático ser 
desenvolvido, diversos instrumentos podem ser utilizados, desde a harmonização das áreas 
individuais, como investimento e financiamento, investimento e produção, investimento e 





C) Planejamento Operacional  
 
De acordo com Megginson (1998), o planejamento operacional pode ser considerado 
como a formalização, principalmente através de documentos escritos, das metodologias de 
desenvolvimento e implantação estabelecidas. Portanto, nesta situação tem-se, basicamente, 
os planos de ação ou planos operacionais. 
Segundo Lunkes (2003) o planejamento operacional representa um plano detalhado 
para as operações indicando como devem ser administradas as operações do dia-a-dia.  
Na área da construção civil o planejamento operacional é tratado como planejamento 
da produção. Losso e Araújo (1995) afirmam que para a execução de qualquer 
empreendimento, é necessário que exista um planejamento para definir o método de 
execução, uma programação que defina o cronograma da execução, e um controle que permita 
o acompanhamento e a verificação do andamento físico do empreendimento. Losso e Araújo 
(1995) destacam ainda que na programação, é estabelecido um plano, ou seja, uma 
formulação do que se pretende atingir no futuro, em um determinado momento, não havendo 
garantia de que o evento irá realmente acontecer, devido à existência de diferentes variáveis 
capazes de contribuir para que o plano não se torne executável.  
Vollmann et al. (1997) definem o planejamento e controle da produção como um 
sistema que provê informações para o gerenciamento eficiente de fluxos de materiais, o 
trabalho com pessoas e equipamentos, a coordenação de atividades internas com as atividades 
de fornecedores e a comunicação com clientes a respeito de necessidades mercadológicas. Já 
para Conte (1998), um bom plano de produção é aquele que prevê a seqüência adequada de 
atividades e a correta quantidade de serviços, garantindo que o trabalho planejado possa, 
efetivamente, ser desenvolvido.  
Destaca-se ainda que a programação de obras deva ser enfocada sob o ponto de vista 
de quem vai executar a obra, pois esse enfoque é o mais amplo, havendo necessidade de 
manipular e gerar informações mais detalhadas sobre prazos, custos e recursos. É necessário, 
portanto, que a obra a ser programada esteja definida quanto a seus aspectos físicos, 
especificações técnicas e local da construção, já que a programação de obras, como parte do 
planejamento da construção, não tem a função de subsidiar diretamente a concepção do 
projeto (ASSUMPÇÃO, 1996).  
De acordo com Lunkes e Schnorrenberger (2008), o planejamento ser tratado como 
sendo 3 níveis distintos especialmente em função do tempo que abrangem, da amplitude e do 
grau de detalhamento, os níveis do planejamento devem estar em sintonia.  
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Considerando o planejamento operacional Lunkes e Schnorrenberger (2008) afirmam 
que dentre os instrumentos que podem ser utilizados na sua implementação, o orçamento 
ganha destaque, sendo este útil porque fomenta a comunicação e a coordenação.  
Hansen e Mowen (2003) apontam a importância que os orçamentos têm no 
planejamento e controle, por se traduzirem nas “expressões quantitativas desses planos, em 
termos físicos ou financeiros, ou ambos”. Assim, ao ser utilizado para o planejamento, 
representa um método de tradução das metas e estratégias da organização, sendo um dos 





Zdanovicz (2000) define orçamento como um instrumento que descreve um plano 
geral de operações ou de investimentos por um determinado período, orientado pelos objetivos 
e metas propostos pela alta administração. É uma peça de grande importância na orientação 
administrativa, pois a previsão é feita com base nos resultados da gestão de exercícios 
anteriores e serve como norma de ação para exercícios futuros. 
De acordo com Jiambalvo (2002), os orçamentos são úteis no processo de 
planejamento porque fomentam a comunicação e a coordenação, tornando-se veículos de 
comunicação das informações de para onde a empresa está dirigindo, ajudando a coordenar as 
atividades dos gerentes. Jiambalvo (2002) afirma ainda que o desenvolvimento de um plano 
formal – ou seja, um orçamento – obriga os gerentes a considerar cuidadosamente suas metas 
e objetivos e a determinar maneiras de atingi-los.  
Para Lunkes (2003), o orçamento é a etapa do planejamento em que se estima e 
determina a melhor relação entre resultados e despesas para atender às necessidades, 
características e objetivos da empresa em determinado período. 
O orçamento pode tomar diferentes formas em função de sua elaboração e cabe aos 
gestores de cada empresa escolher a melhor forma que se adapte aos objetivos da organização. 
Conforme Lunkes (2003, p.51), é possível estabelecer o orçamento em função: 
• Da unidade de medida (orçamento operacional, orçamento financeiro, etc.); 
• Do método de classificação das transações (orçamentos por recursos, orçamento por 
atividades, etc.); 




• Do nível de análises previstas (orçamento empresarial, orçamento por atividades, 
orçamento flexível.); e 
• Da forma de elaboração (orçamento contínuo, orçamento de tendências, orçamento 
base zero, etc.). 
Para fundamentar as tipologias de orçamentos verificados na literatura utiliza-se as 3 
subdivisões do orçamento empresarial também denominado de orçamento geral por 
Jiambalvo (2002), divididos em orçamento operacional, de investimentos ou de capital e 
financeiro. 
 
D1) Orçamento Operacional 
 
O orçamento operacional é amplamente tratado na literatura e para o entendimento do 
significado e abrangência deste tipo de orçamento é importante observar as definições 
apresentadas por alguns autores. 
Para Hansen e Mowen (2001), o orçamento operacional se preocupa com as atividades 
geradoras de renda de uma empresa, podendo ser subdividido em orçamento de vendas, de 
produção, de despesas administrativas financeiras, de marketing e outras receitas e despesas 
operacionais. O orçamento de produção, por sua vez, se subdivide em três orçamentos: mão-
de-obra direta, de matérias-primas e de custos indiretos para as empresas industriais, podendo 
ser aplicado às empresas comerciais e prestadoras de serviços, com adaptações. 
Ainda na visão de Hansen e Mowen (2003), nas empresas prestadoras de serviços com 
fins lucrativos, o orçamento de vendas é praticamente o orçamento de produção, uma vez que 
no orçamento de vendas e serviços podem ser relacionados por tipo de serviço e por 
quantidade.  
O orçamento de vendas é considerado por Anthony (2008) como o primeiro 
suborçamento a ser elaborado, pois ele é o primeiro em uma demonstração de resultado, e 
também pelo fato de o valor da receita orçada influenciar em diversos outros itens. O autor 
ainda afirma ser o orçamento mais crítico e de maior incerteza, diferindo de uma empresa 
para outra.  
 
D2) Orçamento de Investimentos 
 
O orçamento de investimentos também é denominado de orçamento de capital 
(SANVICENTE e SANTOS, 1995) e objetiva a projeção de gastos necessários para 
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aquisição, modificação, substituição, construções e transformações que tenham caráter de 
melhoria ou reposição da capacidade produtiva ou prestação de serviço. 
Conforme aponta Zdanowicz (2000), o objetivo do orçamento de capital é analisar as 
diversas alternativas de investimento de que uma empresa pode dispor para implantar, 
recolocar, modernizar e/ou ampliar a sua capacidade de produção e/ou comercialização. Para 
o autor, essa análise “é a parte integrante de um estudo denominado projeto de viabilidade 
técnico-econômico-financeira, em que se consideram aspectos inerentes a mercado, processo 
produtivo, resultado operacional e investimentos” do qual o orçamento de capital representa a 
etapa de viabilidade financeira.  
Para Padoveze (1997), é condição intrínseca do orçamento de investimentos a 
aplicação das técnicas de análise das alternativas de investimentos e rentabilidade dos 
projetos. Cada investimento a ser feito deve ser objeto de um estudo específico de sua 
rentabilidade e das alternativas possíveis. 
 
D3) Orçamento Financeiro 
 
O orçamento financeiro consiste no planejamento de caixa e no planejamento de 
lucros. O orçamento de lucros, de acordo com Gitman (1997), está centrado na elaboração de 
demonstrações projetadas – a demonstração do resultado (DRE) e o balanço patrimonial.  
O balanço patrimonial é a demonstração que mostra todos os bens, direitos e 
obrigações da empresa em determinada data. Mostra apenas os fatos registráveis, conforme os 
princípios contábeis, ou seja, os fatos objetivamente mensuráveis em dinheiro 
(MATARAZZO, 1998). Segundo Iudícibus (1998), o balanço patrimonial corresponde a um 
dos mais importantes demonstrativos contábeis, destinado a demonstrar a situação patrimonial 
e financeira de uma entidade em determinado período.  
A demonstração de resultado do exercício (DRE) é um resumo do movimento de 
certas entradas e saídas no balanço, entre duas datas (MATARAZZO, 1998). Por outro lado, 
Iudícibus e Marion (1993), definem a Demonstração do Resultado do Exercício de outra 
maneira, porém, sob o mesmo enfoque como sendo um resumo ordenado das receitas e 
despesas da empresa em determinado período. 
Segundo Lunkes (2003), é pela projeção da DRE que é possível a análise e avaliação 
dos resultados que foram alcançados por meio do planejamento, sendo que todas as receitas e 
despesas geradas em cada peça orçamentária são reunidas para projetar o resultado com o 
balanço patrimonial projetado é possível sua comparação com o ano anterior. 
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O orçamento de caixa é definido por Sá e Moraes (2005) como o “fluxo de caixa 
projetado, mês a mês, ao longo do período que está sendo orçado” e corroboram sua 
importância ao afirmarem que “é perfeitamente possível uma empresa dar lucro e apresentar 
fluxo de caixa negativo.” 
Nesse ponto é que Zdanowicz (2000, p.127) destaca a importância do planejamento do 
fluxo de caixa, “porque irá indicar antecipadamente as necessidades de numerário para o 
atendimento dos compromissos que a empresa costuma assumir, considerando os prazos para 
serem saldados”. Assim o gestor poderá planejar com antecedência os problemas de caixa que 
surgem em função dos ciclos de entrada das receitas ou dos aumentos no volume dos 
pagamentos. 
De acordo com Lunkes e Schnorrenberger (2008), o orçamento está unipresente no 
ciclo administrativo e pode ser definido em termos amplos, com um enfoque sistemático e 
formal à execução das responsabilidades do planejamento, execução e controle.  O termo 
controle será abordado no próximo tópico, bem como seus conceitos, características, objetivos 




O controle é essencial para o desenvolvimento de qualquer organização, apresentando 
uma análise contínua dos resultados esperados, fornecendo aos gestores a realidade da 
empresa, permitindo a tomada de decisões que conduzam aos objetivos traçados no 
planejamento. Peres Jr. (1997) define controle como a tomada de conhecimento de 
determinada realidade, compará-la com o que deveria ser em termos ideais, identificar 
oportunamente os desvios e adotar medidas no sentido de corrigi-los. 
No entendimento de Gomes e Sallas (1997), controle de gestão é um processo 
resultante da inter-relação de um conjunto de elementos internos (formais e informais) e 
externos à organização, que influem no comportamento das pessoas planejamento para cada 
área ou unidade, na execução desse plano e na avaliação e análise dos resultados. 
Para Oliveira (1994), o controle pode ser definido como uma função do processo 
administrativo que, mediante comparação com padrões previamente estabelecidos, procura 
medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações, com a finalidade de realimentar os 
tomadores de decisões, de forma que possam corrigir ou reforçar esse desempenho ou 
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interferir em funções do processo administrativo, para assegurar que os resultados satisfaçam 
aos objetivos estabelecidos. 
Os objetivos do controle, segundo Kupper (2005) apud Lunkes e Schnorrenberger 
(2008), são: documentação, obtenção de conhecimento, obtenção de informações, influência 
no comportamento humano e controle de processos. 
Considerando os tipos de controles verifica-se o alinhamento destes com os 
planejamentos realizados. De acordo com Lunkes e Schnorrenberger (2008) na literatura, há 
correntes que defendem que o planejamento sem controle não faz sentido e que controle sem 
planejamento é impossível.  
 
2.3.1 Orçamento para Controle 
 
Para Welsch (1973) o controle operacional pode também se denominado de controle 
orçamentário, podendo ser definido em termos simples como sendo a ação necessária para 
assegurar a realização dos objetivos, planos, políticas e padrões estabelecidos. Para Anthony 
(2008), o orçamento está intimamente ligado ao controle, que é o processo de assegurar que 
os recursos sejam obtidos e aplicados efetiva e eficientemente na realização dos objetivos da 
empresa.  
Brookson (2000) afirma que os orçamentos são essenciais para o planejamento e o 
controle da empresa. Eles ajudam a coordenar as ações dos líderes de diferentes áreas, 
estabelecem um compromisso com os objetivos da empresa, conferem autoridade ao gestor de 
cada área para fazer despesas e fornecer metas claras de receita. 
Para Horngren, Foster e Datar (1997), as empresas bem organizadas geralmente 
apresentam o seguinte Ciclo Orçamentário: 
1. Planejamento do desenvolvimento da organização como um todo, assim como das 
respectivas subunidades. Todos os gestores concordam com o que é esperado deles. 
2. Estabelecimento de um parâmetro de referência, isto é, um conjunto de expectativas 
específicas com relação aos quais os resultados reais possam ser comparados; 
3. Análise das variações dos planos, seguida, se necessário, das respectivas ações 
corretivas; e 
4. Replanejamento, levando em consideração o feedback e a mudança das condições. 
Para Atkinson et al. (2000), o orçamento nas empresas reflete as condições 
quantitativas de como alocar recursos financeiros para cada subunidade organizacional, com 
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base em suas atividades e nos objetivos de curto prazo. Também é utilizado para comunicar 
aos membros da empresa as metas de curto prazo, assim como para coordenar as atividades 
empresariais. Assim, o orçamento força a coordenação das atividades da organização e ajuda 
a identificação de problemas. 
 
2.3.2 Métodos de Custeio para Controle 
 
Martins (2006) afirma que a Contabilidade de Custos tem duas funções relevantes: o 
auxílio ao controle e a ajuda na tomada de decisões. No que diz respeito ao controle, sua mais 
importante missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras 
formas de previsão, e num estágio imediatamente seguinte, acompanhar o efetivamente 
acontecido para comparação com os valores anteriormente definidos.  
Segundo Martins (2006), mesmo nas empresas prestadoras de serviços que 
eventualmente faziam uso de custos para “avaliação de estoques de serviços em andamento”, 
ou seja, para avaliar os custos incorridos em projetos ainda não acabados, seu campo alargou-
se bastante nos últimos anos. 
Os métodos de custeio podem ser utilizados para ajudar a empresa na tomada de 
decisões, conforme afirma Martins (2006). Dentre eles podem ser citados:  
- Custeio por Absorção, que consiste na apropriação de todos os custos incorridos no processo 
de fabricação aos produtos ou serviços. Na apuração dos custos do produto fabricado ou 
serviço prestado serão alocados tanto os custos diretamente vinculados aos produtos, e os 
indiretos, quando os custos variáveis, e os fixos. 
- Custeio Variável, em que os custos e despesas variáveis são alocados aos custos dos 
produtos/serviços e os custos e despesas fixos são enviados ao resultado. Este método utiliza 
o conceito de margem de contribuição que se refere à diferença entre o que foi gerado como 
receita e todos os custos e despesas variáveis e representa a quantia produzida pelas vendas 
capaz de cobrir custos fixos e gerar lucro. 
- Custeio Baseado em Atividades (ABC), que consiste em direcionar os custos indiretos aos 
produtos e serviços através de atividades. São utilizados os direcionadores de custos, que são 
a forma de representar as relações entre os custos e os produtos ou serviços.  
- Custeio Pleno: metodologia também conhecida como RKW, nasceu na Alemanha, consiste 
no método em que todas as despesas tanto de produção como despesa da administração da 
empresa são rateadas.  
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Estes são alguns dos métodos de custeio utilizados pela contabilidade a fim de facilitar 
as tomadas de decisões. Além destes métodos pode-se citar o método das Unidades de 
Esforços da Produção UEP, que segundo Martins (2006), consiste na construção e utilização 
de uma unidade de medida dos esforços e recursos aplicados na produção de vários produtos, 
e o custeio pleno, que consiste em alocar aos produtos ou serviços todos os overheads além 
dos custos diretos. 
Quanto à forma de acumulação dos custos, nos métodos de custeio, pode ser 
considerada a produção por ordem ou a produção contínua. 
O método da produção por ordem pode ser adaptada aos serviços executados dentro da 
Construção Civil, que segundo Martins (2006), os custos são acumulados numa conta 
específica para cada ordem ou encomenda e essa conta só pára de receber custos quando a 
ordem estiver encerrada. Mesmo encerrando-se um período contábil, se o serviço não estiver 
concluído não há encerramento, permanecendo os custos até então incorridos na forma de 
bens em elaboração. 
O método da produção contínua, de acordo com Martins (2006), é utilizado quando 
são fabricados produtos ou prestados serviços padronizados, sendo que os custos são alocados 
por processos. Como se trata de uma produção contínua ou em massa, seus custos devem ser 
acumulados em cada departamento e será ele que determinará o custo unitário do produto e 
seu estágio de fabricação. Ao se transferir um produto para o departamento seguinte, seu 
custo também será transferido, mostrando no fim o custo unitário total. 
Martins (2006) trata também de encomendas de longo prazo, ou seja, quando ocorrem 
contratos de longo prazo, deve-se fazer a apropriação do resultado de forma parcelada, 
durante a produção; reconhece-se uma parte da receita em cada período e apropriam-se os 
custos transformando-os em despesas. Martins (2006) cita ainda que um exemplo em que isso 
é feito de maneira muito simples é o das empreiteiras de obras públicas; além do contrato 
global, há normalmente especificações de quanto cabe de receita para cada parte de serviço 
executado. No fim de cada período, a empresa procede a medição do que foi realizado, 
contabiliza a receita com base nos preços unitários afirmados e reconhece todo o custo 
incorrido também como despesa. 
O reconhecimento da receita a cada período com a apropriação dos custos neste 
mesmo período é necessária para que seja apurado resultado em todos os períodos, facilitando 




2.4 EMPRESAS DE SERVIÇO E A CONSTRUÇÃO CIVIL  
 
De acordo com Kotler (1998), serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte 
possa oferecer à outra que seja essencialmente intangível e que não resulte em propriedade de 
alguma coisa. Sua produção pode ou não estar ligada a um produto físico.  
Grönroos (1995, p.36) relaciona uma série de definições de serviços propostas por 
vários autores, dentre eles, sugere-se como definição: 
 
O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou menos 
intangível, que normalmente, mas não necessariamente, acontece durante as 
interações entre clientes e empregados de serviços e/ou recursos físicos ou bens e/ou 
sistemas do fornecedor de serviços, que é fornecida como solução ao (s) problemas 
(s) do (s) cliente (s).  
 
O autor sugere ser mais proveitoso observar e discutir as características que parecem 
ser comuns à maioria dos serviços, do que persistir no debate sem uma conclusão única de 
suas definições alternativas (GRONROOS, 1995). 
 Partindo deste princípio, Kotler (1998) enumera quatro características comuns sobre a 
atividade de serviço: 
- Intangibilidade: quando se refere a serviços, pode-se dizer que são intangíveis, já que não 
podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de serem comprados.  
- Inseparabilidade: geralmente os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente, 
mas isso não acontece para bens físicos que são fabricados, guardados, distribuídos através de 
vendedores, e mais tarde consumidores. A pessoa que presta o serviço já faz parte do mesmo.  
- Variabilidade: os serviços dependem de quem os executam e também do lugar onde são 
prestados, por isso são altamente variáveis.  
- Perecibilidade: serviços não podem ser estocados. A perecibilidade dos serviços não é um 
problema quando a demanda é estável. 
O setor de serviços não apresenta um conceito bem definido, porém de acordo com 
Gonçalves (1994), considera-se que esse setor inclui todas as atividades econômicas cujo 
resultado não é um produto físico, que geralmente é consumido na época da produção e que 
apresenta valor adicionado em formas que são essencialmente intangíveis para o consumidor. 
Outrossim, Kotler (1998) conceitua uma empresa prestadora de serviço como aquela que 
vende ou produz conhecimento, especialização, suporte e apoio a qualquer entidade, pessoa 
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Para serem apurados os custos dos serviços na concepção de Padoveze (2003), deve-se 
seguir a mesma metodologia dos produtos, que possuem uma estrutura de produto e processo 
de fabricação, que neste caso passa a ser chamada de estrutura de serviço, e o processo de 
execução, respectivamente, aplicando o método de custeio que se julgar mais adequado para 
cada tipo de serviço.  
No que diz respeito à execução do serviço, Padoveze (2003) afirma que deverão ser 
especificadas quais tarefas se fazem necessárias e a quantidade de tempo para as mesmas. Os 
equipamentos utilizados para a execução dos serviços deverão fazer parte do custo. A 
alocação do custo deve ser feita a partir do tempo gasto em cada serviço e aplica-se uma taxa 
custo decorrente da depreciação com base na vida útil do bem. 
As empresas do setor da construção civil são divididas de acordo com suas atividades 
em subsetores de acordo com a classificação feita pelo SENAI (1995), e, considerando o 
produto final, em três grandes subsetores: 
1) Edificações – Construção de edifícios, realização de partes de obras por 
especialização, em determinada fase do processo edificativo, e execução de serviços 
complementares à edificação. 
2) Construção Pesada – Construção de infra-estrutura viária, urbana e industrial; obras 
estruturais, obras de arte e de saneamento; barragens para hidrelétricas e usinas atômicas, 
além de outras modalidades. 
3) Montagem Industrial – Montagem de estruturas para instalação de indústrias; 
sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; sistemas de 
telecomunicações e sistemas de exploração de recursos naturais. 
Considerando os subsetores elencados, a empresa objeto deste estudo pode ser 
classificada dentro do setor de construção pesada.  
A Instrução Normativa Nº 3 de 2005 que, dentre outras, trata das normas e 
procedimentos aplicáveis à atividade de construção civil, define a empresa construtora como a 
pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto social seja a indústria de construção civil, 
com registro no CREA, na forma do art. 59 da Lei nº 5.194, de 1966. 
A empresa objeto de estudo enquadra-se no conceito de empreiteira, um outro 
conceito também determinado pela Instrução Normativa Nº 3 de 2005, no seu inciso XXXI do 
art. 413. “Empreiteira é conceituada como sendo a empresa que executa obra ou serviço de 
construção civil, no todo ou em partes, mediante contrato de empreitada celebrado com o 
proprietário, dono da obra, incorporador ou condômino” ( I.N. MPS/SRP No.3, inciso XXXI 
do art. 413). 
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O orçamento para a execução dos serviços na Construção Civil é composto pelos 
seguintes elementos ou etapas de cálculo, segundo Tisaka (2006): 
•  Custo Direto: gastos com material, mão-de-obra e máquinas e equipamentos que serão 
incorporadas ao estado físico da obra. Gastos com administração local, instalação do canteiro 
de obras e sua manutenção e sua mobilização e desmobilização.  
•  BDI: gastos indiretos que embora não incorporados à obra, são necessários para sua 
execução, mais impostos, taxas e contribuições, e previsão de benefício ou lucro esperado 
pelo construtor mais uma taxa de despesas comerciais e reserva de contingência.  
As nomenclaturas que são utilizadas pela área da construção civil diferem da 
contabilidade. O BDI utilizado na construção civil pode ser comparado ao que na 
contabilidade é tratado como Mark-up. 
A determinação do BDI tem como objetivo calcular o preço de uma obra ou serviço 
em função dos custos diretos orçados, de forma a garantir a margem de lucro desejada pela 
empresa (KNOLSEISEN, 2003). Jungles (2006) define o BDI como um fator que engloba as 
seguintes variáveis: 
• Gastos indiretos – gastos gerais da administração da empresa, gastos financeiros 
vinculados ao capital de giro, gastos de manutenção, depreciação, operação e reposição e 
gastos de comercialização, propaganda e promoção de vendas; 
• Valor do risco – o valor de risco pode ser considerado como uma importância a ser 
paga pelo prêmio de um seguro efetuado com o objetivo de garantir a cobertura de perdas 
devido a possíveis acidentes, ou atraso contratual, e pode ser apropriado como o custo direto 
previsto para cobrir prejuízos causados por eventuais danos a propriedades vizinhas ao 
empreendimento; 
• Impostos diversos – sob o conceito de tributo do faturamento estão considerados os 
valores de impostos, taxas e contribuições devidas aos fiscos da União, dos estados e dos 
municípios; 
• Lucro desejado – consiste no valor do benefício a ser requerido pela empresa 
proveniente da realização de um contrato ou empreendimento. É calculado sobre o somatório 
dos custos diretos, dos custos indiretos e da margem de risco, pois são esses os valores 
movimentados e trabalhados pela empresa para o cumprimento de seus fins. 
Seguindo esta definição, o BDI pode ser considerado sob duas óticas: como valor 
monetário e como índice. É recomendado que cada empresa defina seu próprio índice, em 
função de suas particularidades. Esse índice ainda pode ser distinto de obra para obra, 
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variando segundo a composição dos tipos de serviços em carteira e, também, segundo o 
número de obras ou do volume de contratos disponíveis (JUNGLES, 2006).  
Na prestação de serviço dentro da construção civil são estabelecidas algumas 
modalidades de execução de serviços de acordo com Tisaka (2006): 
• Empreitada por Preço Unitário: custo direto mais BDI. O custo direto é composto pela 
soma de todos os custos unitários mais todos os custos diretamente relacionados com a 
produção. O custo unitário de cada serviço é o resultado do produto quantidade X preço 
unitário de cada um dos insumos, os quais, multiplicados pelo BDI, viram o Preço Unitário. O 
preço total é a soma de todos os resultados parciais dos serviços envolvidos. O pagamento é 
feito através da medição no campo dos quantitativos dos serviços realizados a cada período. 
• Empreitada Global: custo direto global mais BDI. Neste caso as quantidades dos 
serviços são previamente determinadas, arcando o construtor com os riscos de um eventual 
erro na quantificação de cada serviço. A medição no campo dos serviços realizados 
normalmente se faz pela determinação do percentual executado de cada serviço, até o limite 
do valor proposto. 
• Empreitada Integral: Trata-se de uma variante da empreitada global que pode ser 
chamada de “turn-key”, em que o construtor assume todas as despesas do início ao fim, até a 
entrega das chaves ou do empreendimento, funcionando para início da operação. 
• Por Administração Contratada: Taxa de administração sobre os custos gerais da Obra. 
Neste caso é cobrado uma taxa, previamente estabelecida, a ser aplicada mensalmente sobre 
os gastos da obra. Existem outras alternativas desta modalidade que incluem reembolsos de 
determinados gastos e pagamentos fixos para determinados itens de custos. 
• Sistema Misto: Trata-se de um sistema misto, onde parte é paga por preços unitários e 
as demais por administração ou pelo sistema de reembolso. Nesta modalidade pode-se 
estabelecer metas de prazos e de gastos, com o estabelecimento de prêmios e multas pelos 
alcances das metas e pelos atrasos. 
As contratações dos serviços, também de acordo com Tisaka (2006), podem ser da 
iniciativa privada ou iniciativa pública. A contratação de empresas da iniciativa pública é 
realizada por meio de licitações, procedimento administrativo através do qual a 
Administração Pública seleciona a proposta que oferece mais vantagens para o contrato de seu 
interesse. A Lei n.º 8.666/93 prescreve, em seu art. 22, cinco modalidades de licitação, que 
são a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. 
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O custeio dos serviços executados dentro da construção civil apresenta algumas 
particularidades. Segundo Tisaka (2006), na composição dos preços de venda de um serviço 
de execução na construção civil considera-se não somente os materiais a serem utilizados, 
como também a mão-de-obra necessária para a execução e todas as demais despesas com 
administração, fiscalização, e impostos, taxas, ferramentas e o lucro esperado pelo prestador 
de serviço. 
  Realizada a revisão da literatura que tem como propósito fundamentar os assuntos que 




































3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
3.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
 
O objeto do presente estudo é uma empresa prestadora de serviços do ramo da 
construção civil de médio porte, fundada há dez anos, fazendo parte da sua constituição dois 
sócios com igual participação societária. O faturamento médio anual da empresa é de 
aproximadamente doze milhões de reais. 
A administração da empresa encontra-se centralizada nos proprietários quando se trata 
de tomadas de decisões, sejam elas operacionais ou estratégicas, logo, em uma empresa 
bastante centralizada conforme conceitos de Hansen e Mowen (2003) as decisões de 
planejamento e operações são tomadas pela alta administração e quando descentralizadas a 
empresa é organizada em divisões ou unidades operacionais, administradas por gerentes que 
possuem responsabilidades de planejar e controlar as operações de suas unidades. 
A empresa tem por objeto social a exploração do ramo da construção civil, como a 
prestação de serviços de terraplanagem, pavimentação, desmatamento, construção de 
rodovias, aterros, drenagem, entre outros. São realizadas obras de curta (até um mês), média 
(até um ano) e longa (mais de um ano) duração, realizando-as através de contratos em 
diversos pontos do país. 
Os serviços executados apresentam algumas particularidades: são normalmente 
elaborados por encomenda, e o tempo de execução, as atividades desenvolvidas, a 
necessidade de mão-de-obra e de material diferem de uma obra para outra.  
A empresa presta serviços tanto para empresas privadas quanto para empresas 
públicas. Para prestar serviços às empresas públicas é necessário passar por um processo de 
licitação, que é um processo administrativo adotado por empresas públicas para adquirir bens 
ou serviços a preços mais vantajosos exigindo da empresa uma série de documentos. 
O quadro de funcionários é composto atualmente de aproximadamente 100 
funcionários, sendo que este número varia de acordo com a quantidade de serviços 
desenvolvidos. A empresa apresenta funcionários nos cargos de: operadores de máquinas, 
motoristas, ajudantes de obras, serventes, trabalhadores de extração florestal, operadores de 
motosserras, engenheiros civil, florestal e de materiais, técnicos de segurança, auxiliares 
administrativos, auxiliares de departamento de pessoal e gerente administrativo-financeiro.  
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A empresa não possui plano de cargos e salários e plano de carreira. Apesar da 
inexistência dessa formalização a empresa procura manter seu quadro de funcionários sempre 
qualificado e informalmente repassa aos empregados a importância do trabalho em equipe e a 
necessidade das informações geradas por estes para o bom andamento da empresa e das obras 
em específico. 
Para exercer suas atividades, a empresa emprega mão-de-obra própria, bem como 
utiliza máquinas e equipamentos próprios. Quando necessários, em algumas situações alugar 
máquinas e equipamentos e/ou terceirizar alguns serviços.  
A empresa apresenta uma estrutura de apoio para realização dos serviços, dentre elas 
pode-se citar: 
• Escritório Central: local onde são desenvolvidas as atividades administrativas e 
financeiras; 
• Canteiros de Obras: chamados também de frentes de trabalho, que são estruturas fixas 
e temporárias onde se desenvolvem operações de apoio e execução de cada obra; 
• Oficina: utilizada para realizar a manutenção das máquinas e equipamentos da 
empresa; e 
• Alojamento: moradia para os funcionários no local da execução de cada obra. 
 
3.2 DIAGNÓSTICO DO PLANEJAMENTO E CONTROLE ATUAL DAS OBRAS 
 
Neste tópico é realizado o diagnóstico do planejamento das obras, analisando como 
são executados os serviços e quais os instrumentos de controle utilizados pela empresa, 
estruturando-se este tópico em:  
• Planejamento: subdividido em financeiro e operacional;  
• Execução das Obras; e 
• Controle. 
Para mostrar como são desenvolvidas as etapas de planejamento, execução e controles 
das obras da empresa, será tomada como exemplo, em alguns pontos da discussão, uma obra 
em específico: execução de um desmatamento de uma área para futura implantação de uma 




3.2.1 Planejamento das Obras 
 
A partir da análise da estrutura da empresa pode-se verificar que é utilizado um 
sistema de planejamento e controle empírico, uma vez que não se adota técnicas de gestão. A 
empresa não possui uma elaboração formal para o planejamento. Entretanto, realiza estes 
planos informalmente pela decisão dos sócios quando, por exemplo, chegam a uma conclusão 
da viabilidade de executar um serviço ou de fazer novos investimentos. O planejamento 
elaborado pela empresa é insuficiente, possibilitando que ela enfrente inúmeros problemas 
futuros, como assinar um contrato e não conseguir cumpri-lo ou não atingir o resultado 
esperado.  
O planejamento atualmente é realizado com 2 focos: financeiro e operacional, 
elaborados em conjunto, entendendo que com um corpo técnico bem estruturado, bem como 
máquinas e equipamentos suficientes e em bom estado, aliados a uma estrutura financeira 
saudável, é possível executar os serviços com maior qualidade. 
 
3.2.1.1 Planejamento Financeiro das Obras (Orçamento das Obras) 
 
É realizado o planejamento financeiro para cada obra no momento em que a empresa 
elabora o orçamento para a realização dos serviços. Este instrumento é utilizado atualmente 
mais com o intuito de atender as exigências das contratantes do que com o intuito de planejar 
os seus gastos e de utilizá-lo como ferramenta de planejamento. 
Os gestores da empresa definiram que todos os custos e despesas devem fazer parte da 
apuração do custo final do serviço prestado, pois em sua visão todo o desembolso é destinado 
à prestação de serviço, porém não utilizam rateios para os gastos indiretos.  
Há o entendimento da empresa de que os gastos são custos diretos, quando é possível 
alocar diretamente ao serviço, e os que não podem ser alocados diretamente são tratados 
dentro da composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Esse termo é utilizado por 
empresas da área da contrução civil conforme apresentado no item 2.4 para formar o preço de 
venda dos serviços prestados, sendo usualmente praticado em percentual.  
A empresa não apresenta um cálculo para apurar o percentual do BDI que utiliza, 
simplesmente utiliza o percentual de mercado, ajustando-se ao conhecimento empírico dos 
proprietários acerca da realização dos serviços. O BDI inclui os gastos indiretos e o lucro 
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desejado pela empresa. A estrutura de alocação dos gastos utilizada pela empresa pode ser 
analisada pela Figura 1. 
 
 
Figura 1: Alocação dos gastos pela empresa 
 
Para formar o preço de venda dos serviços a empresa elabora o orçamento das obras 









O orçamento das obras segue a seqüência de elaboração apresentada na Figura 2, 
observando as particularidades de cada serviço.  
As etapas do orçamento serão apresentadas a partir de um exemplo de uma das obras 
da empresa. A obra utilizada como exemplo neste trabalho foi dividida em 3 lotes 
(partes/pedaços), sendo executadas 4 atividades em cada um dos lotes: desmatamento, 
cercamento, transporte da vegetação e limpeza da área, conforme Figura 3.  
Neste caso, a empresa elaborou um orçamento para cada atividade de cada lote 














Figura 3: Divisão da obra utilizada como exemplo 
 
Na seqüência são apresentadas as etapas da elaboração do orçamento da obra 
estudada, sendo que os dados demonstrados fazem parte do orçamento da atividade de 
desmatamento do lote 1 da obra. 
Na primeira etapa são realizados os levantamentos das quantidades e dos custos com 
mão-de-obra, máquinas e equipamentos e com materiais, conforme Quadros 1, 2 e 3.  
 
MÃO-DE-OBRA (A) 
ITEM DESCRIÇÃO FUNCIONÁRIOS REMUNERAÇÃO  TOTAL 
1 Administrativo e financeiro 5 4.500,00 22.500,00 
2 Encarregado geral 2 7.200,00 14.400,00 
3 Encarregado de campo 3 4.500,00 13.500,00 
4 Operador de maquina 2 5.040,00 10.080,00 
5 Motorista 3 4.500,00 13.500,00 
4 Operador para motosserra 4 3.600,00 14.400,00 
5 Operários - serviços gerais 25 2.300,00 57.500,00 
TOTAL (A) 145.880,00 
Quadro 1: Relação da quantidade versus gastos com mão-de-obra na atividade de desmatamento do lote 




MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (B) 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR UN. TOTAL 
1 Escavadeira Hidráulica 2 19.000,00 38.000,00 
2 Trator de esteira D-65 1 17.000,00 17.000,00 
3 Trator traçado com guincho 2 12.000,00 24.000,00 
4 Trator traçado com carroção 3 7.000,00 21.000,00 
5 Ônibus 2 18.000,00 36.000,00 
6 Caminhão basculante traçado 5 12.000,00 60.000,00 
7 Veículo tipo perua  4 3.000,00 12.000,00 
8 Veículo de apoio camioneta traçada  5 5.000,00 25.000,00 
9 Motosserras  8 280,00 2.240,00 
TOTAL (B) 235.240,00 
Quadro 2: Relação da quantidade versus gastos mensais com máquinas e equipamentos na atividade de 




ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR UN. TOTAL 
1 EPI'S operador de motosserra  8                100,00                 800,00  
2 EPI'S - operários serviços gerais 48                100,00              4.800,00  
3 Combustível óleo diesel 3.000                    2,00              6.000,00  
4 Combustível gasolina 7.000                    2,75            19.250,00  
5 Óleo lubrificante (motoserras) 1.700                    8,00            13.600,00  
6 Alimentação e hospedagem 48                  50,00              2.400,00  
7 Materiais e outros 1           10.000,00            10.000,00  
TOTAL (C)         56.850,00  
Quadro 3: Relação da quantidade versus gastos com materiais na atividade de desmatamento do lote “1” 
da obra utilizada como exemplo 
Fonte: Empresa 
  
Os valores apurados em cada quadro correspondem ao gasto mensal de cada item. 
Os valores apresentados na coluna de remuneração do Quadro 1, referem-se aos gastos 
totais com remuneração, incluindo salário, provisão com décimo-terceiro salário e férias, 
demais benefícios e encargos sociais da empresa. 
No Quadro 2, os custos estimados de máquinas e equipamentos são estipulados pelo 
valor que a empresa pagaria de um aluguel mensal a um terceiro, mesmo quando os 
equipamentos são próprios. 
No Quadro 3 os valores unitários com os materiais são estimados pelo valor de 
mercado de cada item considerando o local da realização da obra. 
Na segunda etapa da elaboração do orçamento a empresa aplica o percentual 
estipulado do BDI sobre o total dos gastos diretos apurados nos Quadros 1, 2 e 3, podendo ser 






DESCRIÇÃO  (%) BASE DE CÁLCULO 
TOTAL 
BDI 
BDI (gastos indiretos, tributos e 
estimativa de lucro) 38% 437.970,00 166.428,60 
Quadro 4: Aplicação do percentual do BDI sobre os gastos diretos na atividade de  
desmatamento do lote “1” da obra utilizada como exemplo 
Fonte: Empresa 
   
Observa-se que na composição do BDI encontram-se os tributos que por sua vez 
deveriam ser aplicados sobre o faturamento, uma vez que é a base de sua incidência, no 
entanto é aplicado sobre os custos dos serviços. Posteriormente são somados os valores 
encontrados nos Quadros 1, 2, 3 e 4,  apresentados no Quadro 5. 
 
TOTAL MENSAL 
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 
1 MÃO-DE-OBRA (A)         145.880,00  
2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (B)         235.240,00  
3 MATERIAIS (C)           56.850,00  
4 BDI (D)         166.428,60  
PREÇO GLOBAL (A+B+C+D)      604.398,60  
Quadro 5: Total mensal dos gastos somados a aplicação do BDI na atividade de desmatamento do lote 
“1” da obra utilizada como exemplo 
Fonte: Empresa 
 
A terceira etapa do orçamento é o momento em que são apurados os valores totais de 
cada grupo de gastos para cada atividade de cada lote, multiplicando-se os totais pelo número 
de meses de execução da obra. Nesta mesma etapa são alocados para cada grupo de gastos 
(mão-de-obra, máquinas e equipamentos e materiais) os valores do Quadro 4, que apresentam 
os percentuais de BDI conforme ilustrado no Quadro 6. 
 
TOTAL OBRA - 12 MESES  
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % (A+B+C) TOTAL + 
ALOCAÇÃO(D) 
  TOTAL (A+B+C)   5.255.640,00  100,00   
1 MÃO-DE-OBRA (A) 1.750.560,00 33,31 2.415.772,80 
2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (B) 2.822.880,00 53,71 3.895.574,40 
3 MATERIAIS (C) 682.200,00 12,98 941.436,00 
4 BDI (D) 1.997.143,20 
  
PREÇO GLOBAL (A+B+C+D)   7.252.783,20 
Quadro 6: Total dos gastos somados a aplicação do percentual do BDI na atividade de desmatamento do lote “1” 





Na quarta e última etapa os valores são repassados para a planilha de apresentação de 
preços para a contratante, denominada de Lista de Preços. No caso da obra seguida como 
exemplo foram elaboradas 3 listas de preços, uma para cada lote, contendo em cada uma delas 
o total do orçamento das 4 atividades executadas (desmatamento, cercamento, transporte e 
limpeza), também subdivididos nos três grupos de gastos (mão-de-obra, máquinas e 
equipamentos e materiais). O modelo utilizado pela empresa pode ser visualizado no Quadro 
7. 
 
LISTA DE PREÇOS  
Descrição % lote  Mão-de-Obra Máq. e Equip. Materiais Total  
      
            
            
            
TOTAL 
 
      
 Quadro 7: Lista de preços apresentada à contratante 
Fonte: Empresa 
 
Na coluna de “descrição” consta o número da parcela do lote (nomenclatura utilizada 
pela contratante conforme especificação técnica) a ser executada, na coluna de “% lote” é 
expressa a porcentagem da parcela em relação ao total do lote, e nas colunas de “mão-de-
obra”, “máquinas e equipamentos” e “materiais” consta a soma dos valores orçados de cada 
atividade do lote, conforme ilustrado na Figura 3. 
 
3.2.1.2 Planejamento Operacional das Obras 
 
O planejamento operacional das obras é realizado simultaneamente com o 
planejamento financeiro, no momento em que são estimadas as quantidades de máquinas e 
equipamentos necessários, bem como de funcionários e materiais. Sua realização dá-se na 
Etapa 1 do planejamento financeiro conforme ilustrado na Figura 2. A estimativa das 
quantidades é feita de acordo com as especificações das atividades que serão desenvolvidas e 
com o local da prestação dos serviços. 
Na obra estudada o planejamento operacional foi realizado de acordo com as 
particularidades dos serviços realizados, seguindo a divisão da obra ilustrada na Figura 3, ou 
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seja, foram estimadas as quantidades de mão-de-obra, máquinas e equipamentos e materiais 
para cada atividade de cada lote da obra. 
O planejamento operacional, quando já iniciados os serviços, é realizado através de: 
• Planos Mensais: é prevista a quantidade e quais colaboradores e máquinas serão 
necessários em determinada área, bem como a descrição de como serão desenvolvidas as 
atividades; 
• Planos Semanais: seguem a mesma seqüência de elaboração dos planos mensais; 
• Planos Diários: são realizados através dos encarregados da obra (responsáveis por 
cada equipe de execução), quando informalmente repassam aos demais funcionários as 
atividades que deverão ser desenvolvidas por cada um naquele dia. 
Os planos mensais e semanais são elaborados através de um relatório descritivo da 










       Figura 4: Modelo de planejamento operacional utilizado pela empresa 
       Fonte: Empresa 
 
Esses papéis de planejamento são elaborados com o intuito de atender aos clientes, 
para que o contratante possa acompanhar o andamento dos serviços. 
A empresa não utiliza esses instrumentos de planejamento para comparar com o 
realizado, simplesmente elabora para atender exigências das contratantes, como uma 
prestação de contas dos serviços desenvolvidos, logo, não há preocupação efetiva com o 
planejamento da obra para a gestão da empresa. 
 
 
PLANEJAMENTO OPERACIONAL  
 
Na semana 41 a empresa continuará as atividades de desmatamento da vegetação 
arbustiva e arbórea na parcela 3, lote 1. 
O efetivo será de 95 pessoas, sendo 02 encarregado de campo, 02 encarregado para 
motosserras, 35 serradores, 04 encarregados de retirada de lenha, 30 ajudantes, 5 operador de 
trator de esteiras, 4 operador de escavadeira, 03 operador de trator de pneu e 7 motoristas. 
Além disso, teremos uma equipe de coordenação, composta por 01 coordenador de produção, 
01 engenheiro florestal e 01 técnico Segurança. 




1.2.2 Execução das Obras  
 
Os serviços executados pela empresa são realizados normalmente através de contratos 
a preços e prazos estipulados. As formas de medição dos serviços, de pagamentos e as 
especificações técnicas para execução também são determinadas em contrato, sendo 
específicas para cada obra. 
Normalmente a empresa executa os serviços por empreitada por preço global. Neste 
caso ela assume a responsabilidade de execução de determinada obra em troca da 
remuneração previamente acertada. Assume os riscos financeiros e econômicos que ela 
representa e os pagamentos são acertados em datas ou etapas estabelecidas em contrato.   
O procedimento de execução dos serviços prestados será descrito tomando-se por base 
a obra em análise, considerando o início das atividades em agosto de 2008 até agosto de 2009. 
Nos meses de junho e julho de 2008 ainda não havia execução de serviços - foi o período de 
planejamento e mobilização para iniciar as atividades. 
 
3.2.2.1 Atividades Executadas 
 
Considerando a prestação de serviços de um desmatamento de uma área para futura 
implantação de uma usina hidrelétrica, o processo das atividades desenvolvidas é 
demonstrado na Figura 5. 
 
 
Figura 5: Fluxograma das atividades desenvolvidas em cada lote da obra. 
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De acordo com o fluxograma da Figura 5 observa-se que o serviço é prestado em 
algumas etapas. Inicia-se com a identificação do local em que será derrubada a vegetação, 
considerando que em alguns casos o acesso até o local do corte da vegetação não está 
liberado, sendo necessário utilizar-se de máquinas e equipamentos para a liberação do acesso. 
Posteriormente é realizada a etapa de corte e derrubada da vegetação, seguida da separação 
em toras, lenhas e galharia. A vegetação é transportada para o local estipulado pela 
contratante, empilhando-se as toras e a lenha e enterrando a galharia. 
Cada lote da obra é subdividido em parcelas (medidas em hectares), além da 
subdivisão em atividades Em cada parcela é necessário seguir todas as etapas demonstradas 
na Figura 5. No dia 22 de cada mês o serviço realizado é medido (quantidade em hectares de 
área desmatada). Posteriormente é emitido um documento com a parcela executada e seu 
valor (mesmos valores apresentados na lista de preço), para que a empresa possa faturar o 
serviço, que normalmente é realizado até o dia 5 do mês subseqüente ao da medição e pago 15 




No planejamento operacional da obra observa-se que a contratação de pessoal é 
decidida pelos proprietários, bem como a definição da remuneração e das atividades que serão 
desenvolvidas. Verifica-se alta rotatividade de pessoal, principalmente pelo fato de serem 
realizados vários tipos de obras, sendo necessário contratar muitos funcionários por prazo 
determinado, constatando-se ociosidade de mão-de-obra em determinados momentos e falta 
em outros.  
Na obra analisada pode-se observar a oscilação do número de funcionários no decorrer 
de um ano de obra através da Figura 6. Os dados apresentados referem-se à quantidade total 





Figura 6: Oscilação do número de funcionário no primeiro ano de obra. 
 
Observa-se na Figura 6 que no mês de agosto de 2008 a quantidade de funcionários foi 
de 97, número estimado para o início das atividades. Nota-se um acréscimo de colaboradores 
até o mês de novembro de 2008 devido ao aumento de serviços a serem realizados (derrubada 
da vegetação). Já no mês de dezembro verifica-se uma diminuição no grupo de trabalho 
justificada pela paralisação por motivo de força maior (chuva). Aumentou consideravelmente 
a quantidade de funcionários do mês de janeiro a março de 2009, estabilizando até o mês de 
junho de 2009, sendo esta a etapa de maior volume de serviços.  
No período entre julho e agosto de 2009, simultaneamente à conclusão de parte dos 
serviços, são encerrados os contratos de alguns colaboradores contratados por prazo 
determinado.   
 
3.2.3 Controle das Obras 
 
A maior dificuldade encontrada na empresa é em relação ao controle das obras 
executadas. A empresa não tem a informação do real custo da obra que executou e se o 
orçamento está de acordo com o realizado. 
O custo apurado de máquinas e equipamentos é estimado de acordo com o valor de um 
aluguel que seria pago a um terceiro, não é realizado um levantamento dos custos com cada 
máquina, como por exemplo, o cálculo da depreciação. Portanto, para fins de controle a 
empresa não tem a informação se os valores estimados com máquinas e equipamentos está de 
acordo com o custo que a empresa tem com cada máquina. 
Essa falta de apropriação dos custos faz com que a empresa não consiga controlar o 
desempenho de cada equipamento, nem saber se o valor cobrado de seus clientes cobre o 
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custo estimado, não permitindo que a empresa tenha a informação da rentabilidade de cada 
serviço prestado. 
A empresa não utiliza o orçamento elaborado para fins de controle e não há o 
confronto da receita gerada com os custos incorridos. Normalmente, quando a obra é 
executada em um prazo maior, o pagamento é realizado por parcela efetivamente pronta, no 
entanto essa receita gerada a cada parcela não é confrontada com os custos incorridos para 
desenvolvê-la. 
Os controles utilizados pela empresa para o acompanhamento das obras são controles 
financeiros, um boletim de caixa e o controle de banco. 
No boletim de caixa são lançados todos os gastos do mês, dividindo-os em contas e 
subcontas. Neste boletim de caixa são lançadas todas as saídas incorridas dentro do mês e 
todas as entradas em dinheiro. As entradas recebidas através do banco não são lançadas no 
boletim de caixa. O modelo utilizado pela empresa pode ser visualizado no Quadro 8.  
 
EMRESA MÊS / ANO 
DATA FORNECEDOR DISCRIMINAÇÃO DOC. ENTRADAS SAÍDAS CONTA SUBCONTA 
                
                
Quadro 8: Modelo de boletim de caixa utilizado pela empresa 
Fonte: Empresa 
 
Paralelamente ao boletim de caixa é utilizado um controle de banco. Este controle de 
banco é utilizado para controlar os recebimentos de clientes e a compensação de cheques 
emitidos, conforme Quadro 9.  
 
CONTROLE DE BANCO MÊS / ANO 
DATA ENTRADA SAÍDAS TAXAS DISCRIMINAÇÃO SALDO 
            
            
Quadro 9: Modelo de controle de banco utilizado pela empresa 
Fonte: Empresa 
 
Constata-se ainda que a empresa não utiliza os demonstrativos financeiros elaborados 
pelo escritório de contabilidade terceirizado como ferramenta para tomada de decisão, bem 
como para captação de recursos, compra de novos equipamentos e até mesmo para iniciar a 
51 
 
execução de uma nova obra. A empresa utiliza-se da contabilidade terceirizada somente para 
suas atribuições fiscais e de folha de pagamento. 
 
3.3 ABORDAGEM DA PROPOSTA PARA O PLANEJAMENTO E CONTROLE DAS 
OBRAS 
 
A partir da análise da situação atual do planejamento e controle das obras da empresa 
foram identificados alguns pontos fracos, tais como: 
• Elaboração de orçamento das obras sem apuração do custo realizado; 
• Não apropriação dos gastos incorridos com máquinas e equipamentos; 
• Não utilização dos instrumentos de planejamento operacional; e 
• Falta de instrumentos de controle das obras;  
Considerando os pontos fracos identificados, são apresentados como proposta alguns 
instrumentos para o planejamento e controle das obras da empresa. O foco da proposta é nas 




Figura 7: Seqüência para o planejamento e controle das obras 
  
A empresa, ao decidir que irá executar os serviços, realizará o planejamento da obra, 
dividindo-o em planejamento operacional e financeiro, fase onde é efetuada toda a 
programação física-financeira dos serviços que irão ser desenvolvidos. 
Já a fase de controle da obra se estenderá pelo período da obra e está diretamente 
relacionado com a fase anterior (planejamento). Os resultados da aplicação desta proposta 
surgirão a partir da comparação e avaliação das previsões e estudos do planejamento com as 
informações obtidas no controle da obra. Esses resultados devem ser obtidos tanto durante a 
execução da obra quanto após o seu término. Os resultados dos controles realizados em uma 
obra devem servir como informações para as próximas obras, de forma a proporcionar uma 




3.3.1 Proposta para o Planejamento das Obras   
 
A divisão do planejamento das obras pode ser feita em planejamento operacional e 
financeiro, com alguns ajustes ao que a empresa já vem elaborando atualmente, considerando 
como primeira etapa o planejamento operacional e na seqüência o planejamento financeiro 
(orçamento das obras).  
 
3.3.3.1 Proposta para o Planejamento Operacional das Obras 
 
O planejamento operacional é composto por: 
 
• Preparação da documentação: 
 
Em relação à documentação, é necessário que a empresa mantenha alguns documentos 
atualizados, tais como contrato social, certidões negativas de débitos de toda esfera pública 
(Federal, Estadual e Municipal), demonstrativos contábeis, como demonstração de resultado 
de exercício (DRE) e balanço patrimonial e atestados de capacidade técnica (emitidos pelas 
contratantes atestando a conclusão dos serviços). 
Essa documentação é exigida em todas as licitações realizadas por empresas da esfera 
pública e por algumas empresas privadas a quem a empresa possa vir a prestar algum serviço. 
É essencial que a empresa mantenha esses documentos organizados e atualizados para que 
não atrase o processo de início de alguma obra, ou até mesmo que a impossibilite de realizar 
algum serviço.  
 A empresa pode utilizar-se dos serviços prestados pela contabilidade terceirizada no 
que se refere às documentações exigidas e manter uma pessoa na empresa responsável pela 
organização e atualização desses documentos. 
 
• Previsão das quantidades de mão-de-obra, máquinas e materiais que serão necessários: 
  
A previsão das quantidades de mão-de-obra, máquinas e materiais que serão 
necessários para a execução da obra é realizada juntamente com a elaboração do planejamento 




• Planos diários, semanais e mensais durante a execução dos serviços: 
 
Quanto aos planos diários, semanais e mensais das obras, verifica-se que a empresa 
elabora alguns desses instrumentos de planejamento conforme item 3.2.1.2, porém apenas 
com a finalidade de atender às contratantes. Os instrumentos de planejamentos realizados 
atualmente são elaborados através de uma descrição das atividades a se desenvolver durante o 
próximo dia, semana ou mês, relacionando quantidades de funcionários e máquinas que serão 
necessários.  
Foi constatado que os planos diários, semanais e mensais, conforme modelo da Figura 
4 são utilizados pela empresa somente por exigência das contratantes. Sendo assim, propõe-se 
a utilização desses instrumentos por meio de quadros, não mais no modelo de relatórios 
descritivos, conforme ilustrado na Figura 4. Serão estimados as quantidades de funcionários e 
máquinas e equipamentos para o período desejado, sendo possível utilizá-lo posteriormente 
para comparar com o realizado, uma vez que podem ser preenchidos com o realizado. 
O instrumento de planejamento pode ser elaborado, conforme Quadro 10.  
 
PLANEJAMENTO OPERACIONAL: DIÁRIO / SEMANAL / MENSAL 
Contratante:    Responsável:   
Contrato:    Data:   
Descrição da 
atividade:    Horário:   
Tempo/Clima: Bom      Área de execução:   
Instável      
  Chuvoso     Período: 
    Impraticável     
Quantidades Estimadas 
Máquinas e 
Equipamentos Qtde. Horas  Total horas   Pessoal  Qtde. 
Total 
Horas 
              
              
Observações: 
  
Quadro 10: Modelo de instrumento de planejamento operacional das obras 
 
Este instrumento poderia ser utilizado tanto para a programação diária da obra como 
semanal ou mensal. No final de um dia de serviços, um dos responsáveis pela execução da 
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obra deve preencher o quadro do planejamento operacional para o dia seguinte, da mesma 
forma para a próxima semana ou mês.  
Após a realização das atividades no dia, semana ou mês, a empresa deve preencher 
outro quadro, no mesmo formato com as quantidades realizadas. Sendo assim, a utilização 
deste instrumento facilitaria o acompanhamento e controle das quantidades estimadas versus 
realizadas, possibilitando que a empresa obtenha informações da eficiência do seu 
planejamento e corrigindo quando necessário. 
 
3.3.1.2 Proposta para o Planejamento Financeiro das Obras  
 
Como atualmente a empresa elabora os orçamentos das obras sem a apuração dos 
custos realizados, embasando-se apenas em valores de mercado e no conhecimento dos 
serviços prestados pelos proprietários da empresa, sugere-se algumas alterações no que já 
vinha sendo realizado pela empresa. A proposta para a elaboração dos orçamentos das obras, 











1ª Etapa: Apuração dos custos diretos 
 
• Mão-de-Obra: o custo deste item é representado pela remuneração dos trabalhadores, 
acrescida dos encargos sociais, provisões, benefícios e outros gastos que envolvem a 
participação dos trabalhadores na obra.  
No Quadro 11 são apresentados os percentuais da composição da remuneração dos 
trabalhadores e os encargos sociais incidentes. Os percentuais demonstrados justificam-se 
pela opção da empresa pela apuração dos tributos com base no lucro presumido. Sendo assim, 
sobre a remuneração dos funcionários é devido pela empresa 20% referente ao INSS patronal, 
3% de RAT (risco de acidente de trabalho), 5,8% (de terceiros, SESI, SENAI, SEBRAE, 
INCRA) e 8% de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 
 
APURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS E 
ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES  
    
Encargos Sociais s/ Salário Base 28,80% 
FGTS s/ Salário Base 8,00% 
Total dos Encargos Sociais Básicos 36,80% 
Provisão de 13° Salário Mensal 8,33% 
Encargos Sociais Básicos s/ 13° Salário Mensal 3,11% 
13° Salário Mensal e Encargos Sociais Básicos 11,44% 
Provisão de Férias Mensal e Encargos Sociais Básicos 11,11% 
Encargos Sociais Básicos s/ Férias Mensal  4,09% 
Provisão de Férias Mensal e Encargos Sociais Básicos 15,20% 
Total do percentual s/ Remuneração 63,44% 
Quadro 11: Apuração da remuneração dos empregados e encargos incidentes 
   
 
Para apurar o custo mensal por empregado multiplica-se 1,6344 pelo salário base e 
soma com os outros gastos complementares apurados no Quadro 12. 
 
Outros Gastos Complementares de Mão-de-Obra 
Itens Descrição 
Alimentação   Café da Manhã, Almoço e Janta 
Transporte Ida e volta  
Alojamento  Moradia no local da obra 
Seguros e assistência médica Plano de saúde e seguro de vida 
EPI Equipamento de proteção individual  




Os gastos que compõem o Quadro 12 devem ser calculados de acordo com valores de 
mercado do local da prestação de serviço e demais critérios estabelecidos pela empresa.  
Observa-se que a empresa atualmente inclui os gastos com alimentação, alojamento e 
EPI no grupo de gastos com materiais, no entanto esses gastos devem ser incluídos na 
composição do custo com mão-de-obra, uma vez que variam de acordo com a quantidade de 
trabalhadores e não com a quantidade de serviços executados, fazendo parte da composição 
do custo de pessoal. 
 
• Máquinas e Equipamentos: o custo deve ser apurado considerando a depreciação dos 
mesmos, a manutenção como reposição de peças e trocas de óleo, seguros, IPVA (imposto 
sobre propriedade de veículos automotores) e o combustível utilizado. A depreciação das 
máquinas e equipamentos deve ser calculada considerando a estimativa da sua vida útil de 
acordo com a quantidade de horas que cada máquina trabalha.  
Para orçar o custo com máquinas e equipamentos a empresa precisa estabelecer a 
quantidade de horas necessárias para executar os serviços na obra para que seja possível 
calcular seu custo com depreciação, posteriormente deve-se somar ao custo estimado com 
manutenção e combustível.  
A empresa alocava combustível e óleo lubrificante utilizado nas máquinas e 
equipamentos no grupo de gastos com materiais, porém esses dois itens de gastos devem ser 
incluídos no grupo de gastos de máquinas e equipamentos, uma vez que fazem parte da 
composição deste custo. 
A apuração do custo com máquinas e equipamentos de propriedade da empresa é 
necessária não somente para orçar o custo da obra, mas também para analisar o investimento 
realizado. Com o custo orçado de máquinas e equipamentos para execução da obra é possível 
realizar uma análise da vantagem ou não de se alugar tal equipamento, comparando o custo 
orçado com o valor que poderia ser pago de um aluguel de terceiros. 
 
• Materias: os custos com materiais incluem materiais específicos para cada tipo de obra 
executada. Na obra exemplificada os materiais são arame, palanques, trama entre outros.  
No orçamento elaborado pela empresa atualmente constava no grupo de gastos com 
materiais, combustível, óleo lubrificante, alimentação, alojamento e EPI, no entanto, no 
orçamento proposto retiraram-se esses itens do grupo de gastos com materiais, alocando-os 
aos grupos de gastos de máquinas e equipamentos (combustível e óleo lubrificante) e de mão-
de-obra (alimentação, alojamento e EPI). 
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2ª Etapa: Apuração dos gastos indiretos 
 
Nesta etapa a empresa deve fazer um levantamento do valor total de gastos indiretos 
(estimativa média mensal) e apropriar aos serviços executados com base em um critério de 
alocação.  
A empresa pode utilizar-se do conceito de custeio pleno para fazer a alocação dos 
gastos indiretos, alocando todos os custos e despesas indiretas às obras utilizando como 
critério a soma do total de custos com mão-de-obra e máquinas e equipamentos, por serem 
esses os dois grupos de gastos com os valores mais relevantes. 
A apropriação dos gastos indiretos pode ser feita também com departamentalização. 
A alocação dos gastos indiretos através do critério da soma do total de custos com 
mão-de-obra e máquinas e equipamentos pode ser visualizada através do Quadro 13, que 
representa um exemplo com valores aleatórios. 
 
ALOCAÇÃO DOS GASTOS INDIRETOS  
TOTAL DOS GASTOS INDIRETOS  300.000,00 
  Mão-de-Obra (A) Máquinas e. Equip. (B) Total (A+B) % 
Gastos 
Indiretos  
OBRA 1 100.000,00 150.000,00 250.000,00 14,53% 43.604,65 
OBRA 2 120.000,00 200.000,00 320.000,00 18,60% 55.813,95 
OBRA 3  200.000,00 250.000,00 450.000,00 26,16% 78.488,37 
OBRA 4 300.000,00 400.000,00 700.000,00 40,70% 122.093,02 
TOTAL  720.000,00 1.000.000,00 1.720.000,00 100,00% 300.000,00 
Quadro 13: Alocação dos gastos indiretos 
 
Depois de realizadas as alocações dos gastos indiretos, para finalizar a elaboração do 
orçamento é necessário apurar a tributação que incidirá sobre o faturamento e o lucro 
desejado.  
 
3ª Etapa: Cálculo da tributação incidente e lucro desejado 
 
Nesta etapa deve ser realizado um estudo acerca dos tributos que incidirão sobre a 
prestação de serviço. A empresa é tributada pelo lucro presumido, os tributos que incidem 





TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
PIS 0,65% s/ o faturamento  
COFINS 3% s/ o faturamento  
CSLL 9% s/ base de cálculo de 32% 
IRPJ 15% s/ base de cálculo de 32% do faturamento até 20.000 de faturamento 
por mês, com adicional de 10% s/ o que ultrapassa os 20.000 mensais  
ISS 3% a 5% s/ o faturamento de acordo com o município  
  Quadro 14: Tributação incidente na prestação de serviço 
  
As alíquotas de PIS, COFINS e CSLL são sempre as mesmas para qualquer prestação 
de serviço da empresa, porém a alíquota de ISS varia de 2% a 5% de acordo com o município 
da prestação de serviços. Na obra exemplificada os serviços são realizados em mais de um 
município, portanto, a partir da especificação técnica dos serviços a empresa deve verificar as 
alíquotas de ISS de cada um deles para assim determinar as alíquotas médias de ISS que 
deverá ser aplicada em cada parcela da obra.  
No modelo utilizado pela empresa atualmente considera-se 18% (soma dos percentuais 
do Quadro 14, considerando ISS 3%) de tributação, porém calculado sobre os custos 
estimados e não sobre o faturamento (receita). Como 18% deveria ser aplicado sobre a receita 
do serviço prestado deve-se calcular um novo percentual, a partir dos 18% sobre a receita para 
encontrar a alíquota que deverá ser aplicada sobre o custo dos serviços. Para calcular esse 
percentual de tributação que deverá incidir sobre o custo do serviço é necessário saber 
primeiramente qual o percentual de lucro desejado. 
Pode ser empregado o Mark-up multiplicador para estabelecer o preço de venda do 
serviço. Se o lucro desejado pela empresa for de 10% e a tributação for de 18%, o índice 
multiplicador do custo dos serviços prestados para encontrar o preço de venda dos serviços 
será de 1,3888 (100% - 10% - 18% = 72%  → 100/72 = 1,3888), ou seja o percentual dos 
tributos e do lucro desejado sobre o custo apurado nas etapas 1 e 2 do orçamento proposto 
será de 38,88%. 
A quarta etapa é a elaboração do orçamento da obras em um único quadro. 
 
4ª Etapa: Elaboração do Orçamento das Obras  
 
Nesta etapa é estruturado um quadro apresentando o orçamento da obra a partir das 3 




Para exemplificar o modelo da estrutura do orçamento proposto utiliza-se novamente 
uma das obras da empresa, conforme Quadro 15. 
 





Máq. E Equip. Materiais Gastos Indiretos  Tributos 
Lucro 
Desejado  Total  
Desmatamento                
Cercamento                
Transporte               
Limpeza               
TOTAL                
Quadro 15: Estrutura do orçamento proposto 
 
 
O orçamento proposto é estruturado conforme as etapas 1, 2 e 3 apresentadas e 
separadas pelas atividades realizadas na obra, como é o caso da obra utilizada como exemplo 
que realiza as atividades de desmatamento, cercamento, transporte e limpeza. 
Para atender às exigências das contratantes a empresa pode elaborar paralelamente ao 
orçamento apresentado no Quadro 15 uma lista de preços conforme Quadro 8. O preço da 
obra será composto pelos grupos de gastos com mão-de-obra, máquinas e equipamentos, 
acrescidos da alocação dos gastos indiretos e da aplicação do índice multiplicador para a 
formação do preço de venda, demonstrado na etapa 3. 
 
3.3.2 Controle Físico-Financeiro das Obras  
 
Através do acompanhamento e da avaliação, o controle é a função que deve balizar a 
ação gerencial. Controlar é identificar e quantificar os desvios relativos às previsões originais 
e adotar ações corretivas para se obter os resultados desejados (ARAÚJO e MEIRA, 1997).  
Neste tópico são apresentados como proposta instrumentos de controle que poderiam 
ser utilizados pela empresa para realizar o acompanhamento e o controle das obras, dentre 
eles o acompanhamento do orçado com o realizado, a elaboração de um fluxo de caixa e uma 






3.3.2.1 Controle do Orçado versus Realizado 
 
O controle a partir do comparativo entre o orçado e o realizado pode ser elaborado 
utilizando como base o orçamento elaborado, podendo ser comparado os custos orçados em 
cada um dos grupos de gastos com o realizado no decorrer da execução dos serviços, 
conforme Quadro 16. 
 
Comparativo Orçado X Realizado 
  Valor  







Mão-de-Obra          
Máquinas e Equip.         
Materiais          







Mão-de-Obra          
Máquinas e Equip.         
Materiais          
Quadro 16: Instrumento de controle a partir do comparativo entre o orçado e o realizado 
 
Esse controle é realizado através dos comparativos dos valores orçados com os 
realizados para cada um dos grupos de gastos (mão-de-obra, máquinas e equipamentos e 
materiais) em cada umas das parcelas da obra. Esse comparativo pode ser utilizado também 
para comparar o orçado versus o realizado em cada atividade da obra, no caso da obra 
utilizada como exemplo, para as atividades de desmatamento, cercamento, transporte e 
limpeza, conforme orçamento proposto no Quadro 15. 
Comparar o orçado versus o realizado é importante para que a empresa possa verificar 
e controlar possíveis desvios no orçamento elaborado, gerando informações para correções 
futuras e até mesmo para adequação dos gastos no decorrer da obra. 
 
3.3.2.2 Elaboração do orçamento de  caixa   
 
O orçamento de caixa é um instrumento de programação financeira, que corresponde 
às estimativas de entradas e saídas de caixa em certo período de tempo. Observa-se na 
empresa que há necessidade de elaborar um fluxo de caixa para a obra em específico pelo 
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grande volume de entradas e saídas, que possibilita à empresa obter informações sobre a 
“saúde” financeira das obras. 
Elabora-se a partir das previsões de entradas e saídas futuras para evitar que a empresa 
seja pega de surpresa pela falta de recursos para pagar seus compromissos. A importância de 
se projetar o fluxo de caixa para as obras pode ser explicada através da situação ocorrida na 
obra utilizada como exemplo, demonstrada no Quadro 17. 
 
Relação das Entradas e Saídas da Obra  
  Entradas Saídas Saldo  
jun/08   175,09 (175,09) 
jul/08   57.770,63 (57.945,72) 
ago/08   186.733,34 (244.679,06) 
set/08 29.691,66 301.396,77 (516.384,17) 
out/08 737.275,65 516.796,61 (295.905,13) 
nov/08 856.224,96 604.055,55 (43.735,72) 
dez/08 441.012,28 605.401,40 (208.124,84) 
jan/09 952.027,89 481.306,36 262.596,69 
Quadro 17: Relação das entradas e saídas da obra no período de junho de 2008 a janeiro de 2009 
Fonte: Empresa 
 
No Quadro 17 constam os valores de entradas e saídas referente à obra no período de 
junho de 2008 até janeiro de 2009 a fim de demonstrar os saldos financeiros e justificar a 
importância de projetar um fluxo de caixa. No caso da obra exemplificada observa-se que o 
caixa somente ficou positivo no mês de janeiro de 2009, 7 meses após o início das atividades. 
Realizando-se a projeção de caixa a empresa terá informações da quantidade de recursos que 
deverá possuir antes de iniciar a obra.  
Depois de projetado o fluxo de caixa, no decorrer das atividades deve-se elaborá-lo 
conforme a realização das entradas e saídas, permitindo que seja comparado o projetado com 
o realizado, verificando possíveis desvios. 
A empresa poderia utilizar um modelo de fluxo de caixa conforme Quadro 18 para 
projetar o fluxo financeiro. A utilização do boletim de caixa utilizado atualmente pela 
empresa conforme Quadro 8 poderia continuar a ser utilizado e a cada final de período 
(mensal) repassar as informações para o modelo do Quadro 18 a fim de realizar uma análise 





ORÇAMENTO DE CAIXA MENSAL PARA DAS OBRAS  
SALDO INICIAL    
(+) Recebimentos das parcelas da obra   
(-) Pagamentos de tributos   
(-) Pagamentos de gastos com pessoal    
Salários   
Adiantamentos   
Décimo-Terceiro   
Férias   
Encargos Sociais    
FGTS   
EPI   
 Plano de Saúde    
Seguro   
Vale-Transporte    
Alojamento    
(-) Pagamentos de gastos com máquinas e 
equipamentos    
Aluguel    
Seguros    
Combustível    
IPVA   
Manutenção    
(-) Pagamentos de fornecedores de materiais   
(-) Pagamentos dos gastos indiretos   
Água    
Energia Elétrica   
Cartório   
Contabilidade   
Correios   
Mat. Expediente   
Internet e Telefone   
Tarifas Bancárias    
(-) Outros Pagamentos   
1. SALDO FINAL                                                                           
(Saldo Inicial + Recebimentos - Pagamentos)   
Quadro 18: Modelo de orçamento de caixa mensal para as obras 
 
3.3.2.3 Elaboração da DRE de cada Obra 
 
Para fins de controle de apuração do resultado da obra pode ser elaborada uma DRE 
conforme modelo no Quadro 19. O período de apuração da demonstração de resultado pode 
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ser por período determinado pela empresa, como por exemplo, a demonstração do resultado 
de cada parcela ou mensal, dependendo do tempo de execução de cada obra, podendo ser 
elaborado uma DRE no final da obra para verificar o resultado total. 
 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 
1. RECEITA DOS SERVIÇOS PRESTADOS        
2. 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 
(A+B+C+D+E)       
  (-) ISS - Imposto s/ Serviços (A)       
  (-) PIS s/ faturamento bruto (B)       
  (-) COFINS s/ faturamento bruto (C)       
  (-) CSLL s/ 32% do faturamento bruto (D)       
  (-) IRPJ s/ 32% do faturamento bruto (E)        
3. (-) GASTOS DIRETOS (F+G+H)       
  Material (F)       
  Máquinas e Equipamentos (G)       
  Mão-de-Obra (H)       
3. (-) GASTOS INDIRETOS         
  (=) RESULTADO LÍQUIDO DA OBRA  (1-2-3)       
Quadro 19: Modelo de DRE para as obras 
 
 Com a elaboração de uma demonstração de resultado das obras é possível que a 
empresa visualize o resultado gerado por cada execução de serviço separadamente. A 
apuração da DRE por parcela executada ou por mês facilitaria o acompanhamento dos 
resultados das obras no decorrer de sua execução, gerando informações sobre o retorno de 
cada parte da obra.  
No caso da obra exemplificada, poderia ser elaborada uma DRE para cada atividade da 
obra, possibilitando que a empresa tenha a informação de resultado de cada uma das 
atividades, facilitando o controle de possíveis desvios na estimativa de lucro, permitindo que a 
empresa saiba exatamente que atividade está gerando mais ou menos lucro. 
A proposta do estudo foi elaborada a partir das necessidades da empresa em relação ao 
planejamento e controle das suas obras. A seqüência da proposta sugere que a empresa 
primeiramente realize o planejamento das suas obras e posteriormente utilize esses 
instrumentos para realizar o acompanhamento e o controle das suas prestações de serviço.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Neste capítulo são apresentadas as conclusões do estudo e recomendações para 
trabalhos futuros. Portanto, busca-se sintetizar os capítulos apresentados, corroborar os 




Com a ampliação das organizações, da tecnologia e da concorrência, aumentam as 
necessidades das empresas em planejar e controlar suas atividades, possibilitando a geração 
de informações a fim de obterem melhores resultados. Diante desses aspectos, nota-se que a 
contabilidade está deixando de ser apenas um instrumento para cumprir as exigências legais e 
cada vez mais está ocupando um papel fundamental para auxiliar às empresas no que se refere 
à tomada de decisões. 
O estudo foi realizado em uma prestadora de serviços do setor da construção civil. A 
empresa executa obras que em geral são produtos únicos ou com pouca repetição, exigindo-se 
um novo projeto, planejamento e controle a cada novo serviço. A partir das características e 
do andamento das obras realizadas pela empresa foi realizado o estudo de como poderia ser 
empregados instrumentos de planejamento e controle para o gerenciamento das obras da 
empresa. 
Os objetivos propostos foram atingidos na medida em que foram apresentados 
conceitos e instrumentos de planejamento e controle, na revisão de literatura; realizado o 
diagnóstico dos instrumentos de planejamento e controle utilizados pela empresa atualmente e 
propostos alguns instrumentos para o planejamento e controle das obras da empresa, bem 
como alguns indicadores de desempenho. 
Verificou-se que os instrumentos de planejamento e controle utilizados pela empresa 
para as obras executadas são insuficientes. Alguns instrumentos são utilizados somente para 
atender às contratantes e através dos controles realizados a empresa não obtinha informações 
do lucro de cada obra e nem o desempenho financeiro. 
O orçamento elaborado para cada obra, destacado na fase de planejamento, tinha a 
finalidade de apresentar uma proposta de preços à contratante, não sendo utilizado para 
planejar os gastos com os serviços e nem como instrumento de controle do orçado com o 
realizado posteriormente. Os gastos alocados aos serviços na etapa do orçamento não 
compunham os mesmo grupos quando eram controlados. 
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Para compor os preços dos serviços a empresa utilizava-se de valores de mercado e do 
conhecimento empírico dos proprietários. O planejamento dos serviços não era seguido e não 
se realizava controle do cronograma estipulado da execução dos serviços e dos gastos 
incorridos. 
A partir dos pontos fracos verificados no sistema de planejamento e controle adotados 
pela empresa foi proposta uma seqüência de instrumentos para o planejamento e controle das 
obras da empresa a fim de aprimorar as informações geradas possibilitando melhores tomadas 
de decisões. 
A implantação de novos instrumentos e alterações de alguns já utilizados pela 
empresa, envolve não só aspectos técnicos, mas também mudanças de caráter 
comportamental. Tais mudanças são necessárias para que haja um efetivo envolvimento dos 
agentes no processo de implantação. 
São destacadas duas principais barreiras para este envolvimento. A primeira delas 
refere-se à falta de percepção por parte dos proprietários quanto aos benefícios do 
planejamento. Observou-se na empresa a cultura de que é importante haver um “tocador de 
obras”, ou seja, uma postura de tomar decisões rapidamente, apenas com base na sua 
experiência e intuição, sem o devido planejamento, uma vez que esta tarefa é considerada 
muitas vezes como perda de tempo. Outra barreira é pelo fato de as decisões encontrarem-se 
centralizadas nos sócios-proprietários. 
Os instrumentos propostos reúnem uma grande quantidade de informações para a 
gestão de uma obra, e utiliza essas informações de forma a demonstrar uma visão geral de 
situação física e financeira da execução da obra.  
Com isso, o objetivo do trabalho, que era apresentar instrumentos de planejamento e 
controle de obras na gestão de uma empresa prestadora de serviços do setor da construção 
civil foi alcançado. Foram propostos alguns instrumentos para o planejamento e controle das 
obras a partir da necessidade da empresa estudada, como: a reformulação do orçamento 
elaborado atualmente pela empresa; a proposta de alocação dos gastos indiretos para cada 
obra; a utilização de instrumentos de planejamento operacional e a elaboração de um 
orçamento de caixa e da DRE, possibilitando que a empresa consiga planejar e controlar 





4.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
Ao término do trabalho verificou-se a possibilidade de trabalhos futuros tais como: 
 
• Realizar um estudo com a implementação da proposta, analisando a viabilidade ou não 
de sua utilização e as necessidades de ajustes; 
• Realizar um estudo de planejamento e controle para a empresa como um todo, não 
somente para as obras; e 
• Realizar um estudo comparativo dos sistemas de planejamento e controle utilizados 
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